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RESUMEN 
 
Muchas de las personas que construyen con adobe en el Perú, y en el mundo, no tienen los 
conocimientos ni la asistencia técnica necesaria para construir viviendas reforzadas 
sísmicamente, lo que hace que sus construcciones sean muy vulnerables a los terremotos. 
Esto se evidenció con la destrucción total de las viviendas de adobe durante el terremoto del 
15 de Agosto del 2007 en Pisco (Perú). Aun así, muchas personas seguirán construyendo 
sus viviendas con adobe dado que esta tecnología es simple y no demanda grandes 
recursos económicos. 
 
Para reducir la vulnerabilidad sísmica de estas construcciones de adobe, organizaciones 
como la PUCP, CARE Perú, SENCICO y FORSUR diseñaron un programa de capacitación 
masiva dirigido a la población afectada por el terremoto para la reconstrucción de sus 
viviendas con adobe reforzado con geomallas. El enfoque de este programa fue instalar 
capacidades en la población para que ellos mismos sean agentes de su propio desarrollo y 
sepan reconstruir sus viviendas de adobe en forma sismorresistente y saludable.  
 
Este trabajo documenta el programa de capacitación masiva y describe brevemente otros 
proyectos realizados en el sur del Perú. Además, toma sus enseñanzas para plantear una 
propuesta sistematizada de reconstrucción de viviendas de adobe reforzado. Esta propuesta 
podrá ser aplicada en países sísmicos que se encuentren en proceso de reconstrucción 
luego de un desastre ocasionado por un terremoto. 
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1. EL PERÚ: PAÍS SÍSMICO 
1.1 Antecedentes 
 
El Perú es uno de los países de Sudamérica ubicados dentro del “Cinturón del fuego 
del Pacífico”, un área que engloba más del 80% de la actividad sísmica en el mundo 
(Kuroiwa 2002). Esta actividad sísmica es producida por la constante interacción de 
las placas tectónicas ubicadas en la zona, la cual ha ocasionado numerosos 
terremotos en la parte occidental de Sudamérica. Muchos de ellos tuvieron gran 
magnitud y causaron destrucción y numerosas pérdidas materiales y de vidas 
humanas. 
 
La mayoría de los movimientos sísmicos que se producen en el Perú se deben al 
proceso de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana a 
razón de 9 cm/año (Kuroiwa 2002). Entre estas placas se generan esfuerzos de 
fricción y se acumula gran cantidad de energía. Cuando estos esfuerzos son mayores 
a los que resiste la roca, esta se rompe. La ruptura libera la energía acumulada en 
forma de ondas que se propagan y llegan a la superficie.  
 
Uno de los terremotos más devastadores ocurridos en nuestro país se produjo en 
Mayo de 1970, el cual ocasionó la muerte de casi de 70 000 personas y la 
desaparición total del poblado de Yungay. En Noviembre de 1996, en el sur del Perú, 
se produjo otro terremoto que causó gran destrucción, dejando más de 90 000 
damnificados, cerca de 5 000 viviendas destruidas y más de 10 000 viviendas 
afectadas (INDECI 2006). En Junio del 2001, un nuevo terremoto en el sur del Perú 
dejó el saldo de 83 personas fallecidas, cerca de 220 000 damnificados, alrededor de 
37 000 viviendas afectadas y aproximadamente 22 000 viviendas destruidas (INDECI 
2001). 
 
Sismólogos de todo el mundo han investigado formas de predecir los terremotos con el 
objetivo de salvar vidas. Estas investigaciones no han dado resultados satisfactorios 
ya que las predicciones hechas nos son confiables. Sin embargo, existe una forma de 
predecir los terremotos a mediano y largo plazo basada en mapas de brechas 
sísmicas. Estas brechas son zonas donde no se ha producido un sismo en varios años 
y en donde es más probable que, tarde o temprano, se libere la energía acumulada. 
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La Figura 1 (Tavera 2008a) muestra el mapa de distribución espacial de terremotos 
para la zona central del Perú. Se indica el año en que se produjo el movimiento 
sísmico y su área de ruptura. Los valores entre paréntesis indican la magnitud (Ms) del 
terremoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribución de terremotos en la zona central del Perú 
 
Los terremotos de Lima (1974) e Ica (1996) dejaron una zona de laguna sísmica entre 
sus áreas de ruptura por varios años. El terremoto del 15 de Agosto del 2007  tuvo su 
epicentro frente a la ciudad de Pisco, ubicada en dicha zona de laguna sísmica. 
 
1.2 El Terremoto de Pisco 
 
El 15 de agosto del 2007 a las 18:40 hrs. (hora local) se produjo un gran terremoto de 
7.0 en la escala de Richter (ML) frente a la zona de Pisco, el cual tuvo una duración 
aproximada de 210 segundos y que afectó a los departamentos de Lima, Ica y 
Huancavelica. El epicentro del terremoto, con coordenadas 13,49˚ S y 76,85˚ W,  se 
ubicó a 74 km al oeste de la ciudad de Pisco y a 26 km de profundidad              
(Tavera et al. 2008b).   
 
La intensidad del terremoto, en la escala de Mercalli Modificada (MM),  en ciudades 
como Pisco y Chincha fue de VII-VIII. Se observó el colapso de viviendas de adobe y 
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quincha, y construcciones de albañilería y concreto sufrieron serios daños, llegando a 
colapsar alguna de ellas. Además, se presentó licuefacción de suelos en la zona de 
Tambo de Mora. En la ciudad de Ica la intensidad alcanzada fue de VII. Viviendas de 
adobe de esta ciudad sufrieron grandes grietas y colapsos parciales y totales. 
Además, la Iglesia del Señor de Luren presentó graves daños. En la ciudad de Lima la 
intensidad fue VI. Hubo pánico general y las personas huyeron hacia los exteriores de 
edificios y viviendas. Se observó la oscilación de postes de alumbrado público. 
Ciudades como Arequipa, Moquegua y Piura tuvieron intensidades II-III. La Figura 2 
(Tavera et al. 2008c) muestra el mapa de intensidades (MM) ocasionadas por el 
Terremoto de Pisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa de intensidades producidas por el Terremoto de Pisco 
 
Según cifras del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Terremoto de Pisco 
dejó cerca de 435 000 personas damnificadas, casi 600 personas fallecidas, más 48 
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000 viviendas destruidas y muchos monumentos históricos sufrieron daños 
incalculables. Además, aproximadamente 1 200 aulas de clase sufrieron serios daños 
estructurales y más de 100 establecimientos de salud fueron muy afectados. A esto se 
sumó el bloqueo de la carretera Panamericana Sur debido a las grietas y desniveles 
ocasionados por el terremoto, lo que impidió que la ayuda llegue rápidamente. La 
Tabla 1 presenta la evaluación de daños ocasionados por el Terremoto de Pisco en 
cada departamento (INDECI 2008). 
 
Tabla 1. Evaluación de daños ocasionados por el Terremoto de Pisco 
 
Personas Viviendas 
UBICACIÓN 
Damnif. Afectadas Heridas Fallecidas Destruidas Inhabitables Afectadas
ICA 363 841 157 369 1 133 586 43 388 35 519 31 966 
Prov. Chincha 147 520 44 916 256 114 17 511 14 349 9 343 
Prov. Ica 155 660 60 501 173 89 14 032 21 170 12 787 
Prov. Pisco 59 971 50 522 701 383 11 707 ---- 9 550 
Prov. Palpa 690 1 430 ---- ---- 138 ---- 286 
Prov. Nazca ----- ----- 3 ---- ---- ---- ---- 
LIMA 59 483 40 371 155 10 4 245 8 298 9 183 
Prov. Cañete 47 527 27 801 20 10 3 304 6 813 6 678 
Prov. Huarochirí 70 2 005 ---- ---- 9 ---- 394 
Prov. Lima 636 175 128 ---- 167 ---- 33 
Prov. Yauyos 11 075 9 985 2 ---- 730 1 485 1 997 
Prov. Callao 175 405 5 ---- 35 ---- 81 
HUANCAVELICA 10 810 20 870 4 0 479 1 683 4 174 
Prov. Castrovirreyna 7 060 10 320 ---- ---- 357 1 055 2 064 
Prov. Huancavelica 470 365 4 ---- 8 86 73 
Prov. Huaytará 3 280 10 185 ---- ---- 114 542 2 037 
AYACUCHO 460 2450 0 0 92 0 490 
Prov. Cangallo 330 450 ---- ---- 66 ---- 90 
Prov. Huamanga 100 250 ---- ---- 20 ---- 50 
Prov. Huanta ---- 50 ---- ---- ---- ---- 10 
Prov. La Mar ---- 5 ---- ---- ---- ---- 1 
Prov. Lucanas ---- 1 120 ---- ---- ---- ---- 224 
Prov. Parinacocha ---- 525 ---- ---- ---- ---- 105 
Prov. Paucar Sarasara 30 50 ---- ---- 6 ---- 10 
JUNÍN 20 0 0 0 4 0 0 
Prov. Huancayo 20 ---- ---- ---- 4 ---- ---- 
TOTAL 434 614 221 060 1 292 596 48 208 45 500 45 813 
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1.3 Acciones de emergencia 
 
Un día después del desastre, el gobierno peruano declaró en estado de emergencia a 
las zonas afectadas por el Terremoto de Pisco mediante Decreto Supremo Nº 068-
2007-PCM.  Con la finalidad de hacerse cargo de estas zonas, una de las primeras 
acciones tomadas por el gobierno fue la creación del Fondo de Reconstrucción de Sur 
(FORSUR)  mediante ley Nº 29078. Este organismo tuvo las siguientes funciones: 
 
 Realizar una evaluación general de los efectos del terremoto en las zonas de 
emergencia. 
 Supervisar, aprobar y coordinar el desarrollo y ejecución de proyectos de 
rehabilitación y reconstrucción. 
 Colaborar con Defensa Civil y autoridades locales en el trabajo de emergencia. 
 
Los recursos económicos con los que contó FORSUR para llevar a cabo sus funciones 
provinieron de las transferencias del Tesoro Público, los aportes y donaciones 
otorgados al Estado peruano por parte de entidades públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, lo aportes obtenidos de la cooperación nacional e internacional, entre 
otros. Además, esta entidad tuvo autonomía económica, financiera y técnica; 
excepciones en normas sobre presupuesto, responsabilidad, y transparencia fiscal, así 
como también excepciones en la aplicación de las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP). Todo esto con la finalidad de que su labor se ejecutara con 
mayor rapidez. 
 
La siguiente acción del gobierno peruano fue ofrecer una subvención por pérdidas 
materiales, llamado también bono de reconstrucción, de seis mil nuevos soles a las 
familias que perdieron su vivienda a causa del terremoto y que podían demostrar que 
eran dueños del inmueble (Decreto Supremo 023-2007). La evaluación y otorgamiento 
de la constancia de Damnificado Beneficiario estuvo a cargo de los comités locales de 
Defensa Civil. Algunos beneficiarios del bono de reconstrucción que cumplían con 
ciertos requisitos pudieron acceder a préstamos de bajos intereses para vivienda. Con 
los fondos del gobierno y con fondos propios estas personas pudieron comprar casas 
hechas de albañilería confinada. Las personas de bajos recursos que no cumplieron 
con los requisitos para estos préstamos sólo podían reconstruir sus viviendas con el 
bono de reconstrucción.  
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El bono fue entregado en materiales de construcción. Los pobladores de la zona 
urbana pudieron comprar materiales a través del Banco de Materiales (BANMAT). A 
los pobladores de la zona rural se decidió entregarles un kit de materiales para que lo 
utilicen en la autoconstrucción supervisada de su vivienda de adobe saludable y 
sismorresistente.  
 
1.4 Situación actual de la población afectada 
 
Lamentablemente, la reconstrucción de las viviendas se viene realizando a  un ritmo 
muy lento. A más de un año y medio del terremoto, la situación de los damnificados no 
ha tenido cambios significativos. Muchas personas aún siguen viviendo en carpas de 
plástico donadas en la etapa de emergencia (Figura 3a). Los más afortunados 
pudieron conseguir módulos de madera que fueron donados por diferentes entidades. 
Otras personas viven en albergues y refugios. Además, si bien se han hecho 
esfuerzos para mejorar las condiciones de agua y desagüe de la zona, muchas 
personas no tienen un lugar adecuado para cocinar sus alimentos y son vulnerables a 
contraer enfermedades respiratorias (Figura 3b). 
 
Adicionalmente, miles de personas no pueden demostrar que fueron propietarios de 
los inmuebles que colapsaron, ya que no cuentan con título de propiedad. Este 
inconveniente causa que no logren calificar para obtener el bono de reconstrucción 
otorgado por el gobierno peruano. Otras personas, que sí pudieron acceder al bono, 
iniciaron la construcción de sus viviendas con albañilería confinada, pero no la 
culminaron. Lamentablemente, el bono de reconstrucción no es suficiente para 
construir una vivienda de albañilería cómoda, sismorresistente y saludable. El caso en 
el sector rural es aún más alarmante ya que aún no se ha hecho entrega de los kits de 
materiales para que puedan reconstruir sus viviendas con adobe reforzado.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
        a) Familias viviendo en carpas                           b) Cocinas precarias 
 
Figura 3. Estado actual de las familias de las zonas afectadas 
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2. LA VIVIENDA DE ADOBE EN EL PERÚ 
2.1 Introducción 
 
Es posible hallar construcciones de adobe en casi todos los lugares del mundo, ya que 
es un material de construcción muy antiguo. Se han encontrado construcciones con 
este material que datan desde 8 000 A.C. (Houben y Guillard 1994). En el Perú, 
podemos encontrar construcciones de tierra desde la época pre-hispánica. 
Actualmente, las viviendas de tierra en el Perú se encuentran en zonas urbanas y 
rurales. Según cifras del INEI (2005) existen más de 2 167 000 viviendas cuyas 
paredes son de adobe y tapial. Esto representa casi el 40% de las viviendas del Perú.  
 
La típica vivienda de adobe en el Perú posee 1 ó 2 pisos. La mayoría, en especial las 
de la zona rural, no cuentan con sobrecimientos adecuados. El espesor de los muros 
es variable, desde 0,30m hasta 1,00 m (antiguas casonas). Las habitaciones son 
espaciosas (en especial la sala). Las cocinas y los baños se encuentran, 
generalmente, fuera de la vivienda. Poseen un espacio en la parte posterior utilizado 
como depósito o para la crianza de animales. El techo está compuesto por troncos de 
eucalipto o caña apoyados sobre los muros, con pendientes a una o dos aguas. La 
cobertura de los techos es de caña chanchada y sobre esta se coloca una torta de 
barro; otras viviendas utilizan tejas o calaminas. La figura 4 muestra una típica 
vivienda de adobe en el Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Típica vivienda de adobe en el Perú (Shismay - Huánuco) 
 
 
 
 
 
 - 7 -
2.2 Comportamiento sísmico de las viviendas de adobe 
 
Es bien sabido que las propiedades sismorresistentes de las construcciones de adobe 
no reforzadas son muy bajas. La razón del mal comportamiento sísmico de estas 
construcciones se debe al gran peso de la estructura, a su baja resistencia y a su 
comportamiento frágil. Durante terremotos severos, estas construcciones desarrollan 
grandes fuerzas de inercia que son incapaces de resistir, y por ello fallan 
violentamente (Blondet et al. 2003). La forma de falla más común durante un sismo en 
las construcciones de adobe es la aparición de grandes grietas verticales en los 
encuentros de los muros (Figura 5a). Debido a fuerzas fuera del plano estos muros 
pueden caer ocasionando el colapso del techo. Otro tipo de falla común es la aparición 
de grietas diagonales en los muros (Figura 5b). Estas grietas usualmente siguen la 
interfase mortero – unidad de adobe.  
 
  
 
 
 
 
 
 
        a) Grieta vertical          b) Grieta diagonal 
Figura 5. Tipos de falla en viviendas de adobe (Blondet et al. 2008a) 
 
La mayoría de viviendas destruidas, inhabitables y afectadas por el Terremoto de 
Pisco estuvieron ubicadas en el departamento de Ica. El material predominante de 
muchas de estas viviendas fue el adobe y su construcción carecía de refuerzo sísmico, 
lo que aumentó su vulnerabilidad ante el terremoto. Además, estas construcciones no 
contaban con una viga collar en la parte superior de los muros que permita 
mantenerlos unidos y evite su colapso. Adicionalmente, la forma tradicional de 
construcción de la zona evitaba llenar completamente las juntas verticales de los 
muros de adobe. A esto se sumó la baja calidad del mortero de asentado, el cual 
contenía muy poco porcentaje de arcilla y que produjo una baja adherencia entre 
bloques. La Figura 6 muestra el colapso de viviendas de adobe producidas por el 
Terremoto de Pisco. 
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Figura 6. Construcciones de adobe destruidas por el Terremoto de Pisco 
 
2.3 Necesidades de acción 
 
Siendo el adobe uno de los materiales más antiguos utilizados para la construcción, la 
vulnerabilidad sísmica que presentan las construcciones no reforzadas es 
considerablemente alta. Más aun, muchas de las viviendas de adobe construidas en el 
Perú pertenecen a familias de bajos recursos económicos que no cuentan con la 
asistencia técnica, ni con los conocimientos, para realizar una construcción 
sismorresistente. Factores como el panorama sismo tectónico de nuestro país sumado 
a la deficiente construcción con adobe conlleva a que miles de familias se encuentren 
en un inaceptable riesgo sísmico. 
 
Es un gran problema que la técnica tradicional de construcción con adobe en el Perú 
no incluya el uso de refuerzo sísmico. Esto se debe, entre otras cosas, a que muchas 
personas que construyen con este material desconocen los métodos de reforzamiento 
existentes. Una forma de reducir la vulnerabilidad sísmica de las construcciones de 
adobe y, de esta manera, aumentar la calidad de vida de sus ocupantes es  difundir 
los métodos de refuerzo sísmico desarrollados y capacitar a las personas para que los 
utilicen en la construcción de su vivienda sismorresistente. El enfoque de esta 
capacitación debe ser el de instalar capacidades en las personas para que puedan 
incorporar estos métodos de refuerzo en sus construcciones de manera espontánea. 
Esto evitará la muerte de muchas personas bajo los escombros de su propia vivienda 
de adobe, luego de un terremoto. 
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3. LA RECONSTRUCCIÓN BASADA EN CONCEPTOS DE 
DESARROLLO HUMANO 
 
3.1 Síntesis de la filosofía de Amartya Sen 
 
En su trascendental libro “Desarrollo y Libertad” (Development as freedom) Amartya 
Sen (2000) afirma que el desarrollo de una sociedad puede ser medido como el grado 
de libertad que tienen sus habitantes. En una sociedad desarrollada las personas 
tienen la libertad de escoger la manera en que quieren vivir. Según Sen, la libertad 
tiene varias dimensiones: libertad política, facilidades económicas, oportunidades 
sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora. Pero, ¿cómo conseguir el 
desarrollo? Muchos países eligen mejorar la dimensión económica (por ejemplo, 
brindando facilidades para la inversión extranjera) con la esperanza de que también 
ocurra una mejora en las otras dimensiones. Lamentablemente, en la mayoría de los 
casos esto no ocurre, y  un aumento en el PBI no se refleja en la mejora de la calidad 
de vida de la población. Sin embargo, es posible aumentar el nivel de desarrollo de 
una sociedad realizando esfuerzos enfocados en aumentar la calidad de las 
dimensiones que no requieren de mucha inversión económica.  
 
Está comprobado que modestos esfuerzos orientados a mejorar la salud, educación y 
seguridad, cuando involucran la participación activa de los miembros de la comunidad,  
pueden producir resultados significativos en las oportunidades de elevar su calidad de 
vida. Una de las claves para lograr el desarrollo es entonces aumentar las 
capacidades de las personas para que tengan la libertad de de vivir mejor.  
 
 
3.2 Aumento de capacidades en la población afectada por el 
Terremoto de Pisco para la reconstrucción de sus viviendas. 
 
La tragedia del Terremoto de Pisco proporcionó al país una oportunidad única de 
implementar un proyecto de reconstrucción basado en el aumento de las capacidades 
para conseguir el desarrollo humano. La idea central del proyecto es que los 
beneficiarios nos esperen pasivamente la ayuda externa, sino que ellos mismos se 
conviertan en agentes de su propio desarrollo.  
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Vivir en una casa confortable, segura y saludable es una de las mayores aspiraciones 
de muchas familias. El Terremoto de Pisco destruyó las viviendas de miles de familias 
de bajos recursos, muchas de las cuales vivían en casas de adobe vulnerables y 
antihigiénicas. El objetivo del proyecto descrito aquí fue desarrollar una programa de 
capacitación “en cascada” para capacitar en la construcción de casas de adobe  
seguras y saludables a las personas que perdieron sus viviendas. De esta manera, las 
personas que participen en el proyecto desarrollarán la capacidad de mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
El proyecto fue creado por profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y personal de CARE Perú. El Departamento de Ingeniería de la PUCP ha 
trabajado por más de 35 años en la búsqueda de sistemas de refuerzo, simples y 
baratos, que mejoren la seguridad sísmica de las viviendas de adobe (Vargas et al. 
2005). Sin embargo, los esfuerzos para difundir las soluciones técnicas desarrolladas 
no han sido exitosos. Luego de muchos intentos de capacitación de los pobladores de 
diferentes comunidades en la construcción de viviendas sismorresistentes, ninguna 
persona ha construido espontáneamente su casa con las técnicas mejoradas. CARE 
Perú es parte de CARE International, una organización de cooperación y desarrollo sin 
fines de lucro que trabaja en más de 70 de los países más pobres. CARE Perú tiene 
una amplia experiencia desarrollando e implementando exitosos programas de agua y 
saneamiento en comunidades rurales, dando énfasis a la capacitación y desarrollo de 
habilidades. La alianza de CARE Perú con la PUCP constituyó una poderosa 
organización capaz de desarrollar e implementar un programa de capacitación y 
construcción para que las familias afectadas reconstruyan sus propias viviendas de 
forma sismorresistente y saludable, utilizando el bono de reconstrucción. 
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4. UNA VIVIENDA DE ADOBE SEGURA Y SALUDABLE 
4.1 Refuerzos sísmicos en viviendas de adobe 
 
La mayoría de las viviendas de adobe existentes en el mundo ha sido construida por 
familias de pocos recursos que no tienen acceso a materiales de buena calidad ni a 
supervisión técnica adecuada. Como consecuencia, estas viviendas resultan ser 
sumamente vulnerables ante los sismos y cada vez que ocurre un terremoto ellas 
colapsan o sufren daños importantes, causando muertes, lesiones y pérdida de 
propiedades. Además, muchas viviendas de adobe no cuentan con servicios de agua 
potable y desagüe, sus cocinas son rudimentarias, y no tienen una ventilación 
adecuada. Estas deficiencias son usualmente causa de enfermedades en sus 
ocupantes, innecesarias y fácilmente evitables. 
 
Una vivienda decente, cómoda, segura y saludable es un anhelo y un  derecho de toda 
familia en cualquier parte del mundo. Por el contrario, una casa vulnerable y 
antihigiénica, que causa muerte o enfermedades a sus ocupantes es una 
abominación. No tiene sentido que haya tantas familias viviendo en casas de adobe 
inseguras y antihigiénicas, puesto que la tecnología para el diseño y construcción de 
viviendas de adobe sismorresistentes y saludables está disponible.  
 
Desde hace más de 35 años, investigadores de la PUCP han estudiado y desarrollado 
sistemas de refuerzo exitosos para las construcciones de adobe. Refuerzos de madera 
y varillas de acero (Corazao y Blondet 1973) dieron resultados positivos en ensayos 
estáticos sobre una mesa inclinable. Un refuerzo basado en una malla de caña interna 
(Blondet et al. 1988), como la mostrada en la Figura 7a, han mejorado la respuesta 
sísmica en construcciones de adobe. Asimismo, la colocación de una malla 
electrosoldada externa en franjas horizontales y verticales, simulando vigas y 
columnas, cubierta por un tarrajeo de cemento-arena (Zegarra et al. 1996), ha 
protegido satisfactoriamente a viviendas de adobe frente a sismos (Quiun et al. 2008, 
San Bartolomé et al. 2008). Un ejemplo es la vivienda de la figura 7b ubicada en Ica, 
cuya foto fue tomada luego del Terremoto de Pisco.  
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              a) Refuerzo con caña                b) Refuerzo con malla electrosoldada 
Figura 7. Sistemas de refuerzo en viviendas de adobe 
 
Existen otros tipos refuerzos sísmicos adecuados para viviendas de adobe que han 
sido estudiados en los laboratorios de la PUCP. Por ejemplo, se ha investigado la 
acción de un refuerzo de mallas de polietileno (geomallas) fijadas a los muros de 
adobe. Este refuerzo ha dado resultados más que satisfactorios en ensayos de 
simulación sísmica (Blondet et al. 2008b). Tal es así, que este material ya ha sido 
aprobado por el Comité Técnico de la Dirección de Construcción del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento como refuerzo para las construcciones de 
adobe y fue anexado a la Norma Técnica Peruana E.080 de adobe el día 28 de Marzo 
del 2008. 
 
 
4.2 Vivienda de adobe segura y saludable reforzada con geomallas 
sintéticas 
 
Como una contribución importante para mejorar las condiciones de vida de las familias 
damnificadas por el Terremoto de Pisco, y luego de evaluar las opciones de refuerzo 
existentes, el equipo PUCP-CARE diseñó una pequeña vivienda de adobe reforzada 
sísmicamente que cuenta con una cocina mejorada y una letrina. La casa puede ser 
construida por sus propios dueños utilizando los materiales que pueden ser 
comprados con el bono de reconstrucción. 
 
4.2.1 Refuerzo Sísmico 
El refuerzo sísmico de la vivienda consiste en una malla plástica, llamada también 
geomalla (ya que es utilizada en la geotecnia), que envuelve completamente a los 
muros de adobe. La geomalla provee confinamiento, resistencia y rigidez adicional a 
las paredes. Durante los terremotos fuertes, las paredes se agrietan y separan, pero la 
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malla, al ser resistente y tener capacidad de deformarse, mantiene los muros juntos, y 
así  limita los daños y previene el colapso de la vivienda (Blondet et al. 2006a, 2008b). 
La geomalla viene en rollos de 3m ó 4m de ancho por 50m ó 75m de largo. La elegida 
para este proyecto tuvo un precio de alrededor de 4,55 nuevos soles por metro 
cuadrado. Para que trabaje en forma efectiva, la malla debe ser embebida firmemente 
a una cimentación de concreto, ser colocada firmemente sujeta en ambas caras de los 
muros, y luego unida a una viga collar de madera colocada en la parte superior de los 
muros. La geomalla se fija a las paredes de adobe mediante cintas plásticas (rafia) 
colocadas durante la construcción del muro y debe ser cubierta con un enlucido de 
barro. El enlucido es muy importante ya que protege a la geomalla de los rayos 
ultravioleta y provee de resistencia y rigidez adicional a los muros. La Figura 8 muestra 
algunos detalles del refuerzo con geomalla. 
 
 
  
   
 
 
 
 a) Colocación de la geomalla           b) Geomalla y rafia            c) Muro reforzado 
Figura 8. Refuerzo con geomalla en muros de adobe 
 
4.2.2 Saneamiento Básico 
La vivienda de adobe reforzado diseñada por el equipo PUCP-CARE incluye también 
una letrina de hoyo seco ventilado y una cocina mejorada para proveer saneamiento 
básico a sus ocupantes. La letrina (Figura 9) es un sistema higiénico en donde se 
depositan los excrementos humanos. Su correcta construcción, ubicación y uso 
contribuye a evitar la contaminación del ambiente y preservar la salud de los 
pobladores. El costo de la construcción e instalación de la letrina es aproximadamente 
S/. 450,00 nuevos soles. 
  
Para su construcción se necesita cavar un hoyo de 0,80x0,80m y de 1,80m de 
profundidad. Luego, se construye una base de piedras y barro de 0,45m de ancho y de 
0,30m de altura, alrededor del hoyo. Seguidamente, se coloca una base de concreto 
previamente construida sobre dos troncos que cruzan el hoyo cavado. A continuación, 
se construyen los muros de la letrina con adobes o paneles de madera y, luego, se 
coloca el tubo de ventilación. El techo, formado por troncos de eucalipto y calaminas u 
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otro panel de madera, y debe tener una pendiente a una agua. Finalmente, se coloca 
la puerta y se cubre la ventana y el tubo de ventilación con malla mosquitero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Letrina de hoyo seco ventilado 
 
La cocina mejorada (Figura 10) utiliza menos leña que las cocinas tradicionales. Esta 
cocina tiene una mejor ventilación del humo que se produce al cocinar los alimentos, lo 
que previene de enfermedades respiratorias en sus usuarios. Puede ser fácilmente 
construida por cualquier familia ya que su diseño es simple. Además, su costo es 
mínimo debido a que utiliza materiales de la zona. 
 
Para su construcción se debe levantar una plataforma de 1,00x1,00 m y de una altura 
aproximada de 0,40m. Para esto, se utilizan cuatro hiladas de adobes de 
0,40x0,20x0,10 m. Sobre esta plataforma se asientan 4 adobes de canto, separados 
aproximadamente 0,30 m, de forma de dejar entre ellos un espacio suficiente para la 
colocación de la leña. Sobre estos adobes se colocan varillas de acero corrugado que 
sirven de base para las ollas. Luego, se cubre la plataforma y la base con una mezcla 
de barro, jugo de cactus y paja. Las hornillas se forman girando una olla en la mezcla 
hasta que encaje perfectamente sobre las varillas de acero. Posteriormente, se realiza 
una pequeña chimenea con tejas adosadas a la pared, uniéndolas por sus extremos 
de forma vertical. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 10. Cocina mejorada 
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5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MASIVA DIRIGIDO A LA 
POBLACIÓN AFECTADA POR EL TERREMOTO DE PISCO 
 
5.1 Diseño del programa de capacitación. 
 
El equipo PUCP-CARE diseñó un programa de capacitación masiva y construcción de 
viviendas seguras y saludables de adobe reforzado con geomallas. Para ello, se logró 
unir esfuerzos con FORSUR, el organismo creado para hacerse cargo de la 
reconstrucción de las áreas afectadas por el Terremoto de Pisco, y con el Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). Este nuevo 
grupo de trabajo tuvo los recursos, experiencias y conocimientos técnicos requeridos 
para emprender ese ambicioso proyecto basado en desarrollar capacidades en las 
familias afectadas para que construyan viviendas de adobe dignas. Se consideró muy 
importante que el desarrollo de capacidades tuviera potencial de réplica y difusión 
durante el proceso de reconstrucción. Las provincias elegidas para llevar a cabo este 
programa fueron Lima, Cañete, Chincha y Pisco. 
 
 
5.2 Desarrollo de material de difusión y apoyo. 
 
5.2.1 Cartilla de Difusión 
Se diseñaron dos cartillas de difusión: una para zonas áridas como la costa peruana, 
donde está ubicado Pisco; y otra para zonas lluviosas como la sierra peruana, donde 
muchas viviendas de adobe también fueron destruidas por el terremoto. Las cartillas 
fueron publicadas por el Fondo Editorial de la PUCP (Vargas et al. 2007 a, b). 
 
Cada cartilla explica de manera simple e ilustrada cómo construir una vivienda de 
adobe saludable y sismorresistente reforzada con geomallas. La casa presentada en 
la cartilla para zonas áridas puede verse en la Figura 11. Esta casa tiene 50 m2 en 
planta y cuatro ambientes. La cartilla incluye también las instrucciones para construir 
una cocina mejorada y una letrina de hoyo seco ventilado ubicada en la parte exterior 
de la vivienda. Su diseño fue concebido de forma de que parte del costo total de la 
vivienda pueda ser pagado utilizando el bono de reconstrucción. 
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  a) Fijación de geomalla      b) Vivienda de adobe terminada    c) Letrina de hoyo seco 
Figura 11. Ilustraciones de la cartilla de difusión 
 
5.2.2 Módulo de capacitación y video didáctico. 
Para la preparación de las clases prácticas de la capacitación desarrollada en la 
provincia de Lima, se construyó un ambiente de vivienda de adobe reforzado con 
geomallas, similar a la presentada en la cartilla, cerca del Laboratorio de Estructuras 
Antisísmicas de la PUCP. Cada paso de la construcción de este “Módulo de 
Capacitación” fue realizado conforme lo indicado en la cartilla y fue cuidadosamente 
filmado. Este módulo fue construido de tal manera que muestre claramente los detalles 
más importantes de cada etapa del proceso constructivo. Las filmaciones fueron 
editadas y el video resultante fue ampliamente distribuido entre las asociaciones 
involucradas en el proceso de reconstrucción. 
 
5.2.3 Vivienda de adobe reforzado Bono6000 
Una casa de adobe más pequeña y con mejores acabados que la presentada en las 
cartillas fue diseñada por un equipo de profesionales de la PUCP, CARE Perú, la 
Cooperación Alemana para el desarrollo (GTZ) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE). La Figura 12 muestra una vista en planta y un esquema 
general de la vivienda  (Araujo et al. 2008). Esta casa, aprobada por FORSUR, puede 
ser construida en zonas rurales con el bono de S/. 6 000 nuevos soles. Tiene 2 
ambientes y un total de 19 m2 de área en planta, y está basada en los requerimientos 
mínimos internacionales de habitabilidad (3,5m2 por persona).  
 
 
 
 
 
 - 17 -
  
 
 
 
 
Figura 12. Vivienda de adobe reforzado Bono6000 
 
La propuesta incluye un kit con los materiales requeridos para construir la vivienda. El 
beneficiario apoyará al operario encargado de la construcción con su trabajo, 
ofreciendo mano de obra no calificada.  Mil nuevos soles deberán ser usados para 
pagar  mano de obra calificada y los restantes cinco mil nuevos soles serán utilizados 
para adquirir el kit de materiales. Actualmente, aún está en discusión cómo deberá ser 
entregado el kit a las personas que califiquen para el bono de reconstrucción. Se 
espera que el beneficiario (y posiblemente algunos miembros de la familia) participen 
en la construcción de su vivienda, y las agencias de cooperación técnica otorguen 
asistencia técnica gratuita. 
 
 
5.3 Implementación del programa de capacitación masiva. 
 
El programa de capacitación masiva fue diseñado como un proceso “en cascada”, en 
el que en principio unas pocas personas son capacitadas, luego estas personas 
participan en la capacitación de más personas, quienes a su vez capacitan a muchas 
más, hasta que los propietarios de viviendas de adobe sean capacitados en la 
construcción de sus propias casas. La primera etapa del programa fue realizada en 
Lima (campus PUCP); y la segunda etapa se realizó en las provincias de Cañete, 
Chincha y Pisco, zonas afectadas por el Terremoto de Pisco. 
 
5.3.1 Capacitación en el Campus PUCP 
 
5.3.1.1 Descripción del proyecto 
La primera etapa del programa de capacitación masiva fue desarrollada en el campus 
PUCP con el financiamiento de CARE Perú entre el 3 y el 20 de diciembre del 2007. 
Los participantes fueron maestros de obra, albañiles y técnicos de construcción civil de 
las provincias de Lima, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Yauyos, Castrovirreyna y 
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Huaytará, zonas que fueron afectadas por el Terremoto de Pisco. También se contó 
con la participación de ingenieros civiles, arquitectos y personal de ONGs e 
instituciones gubernamentales. Los requisitos para tomar el curso fueron tener 
experiencia en construcción con adobe, capacidad para transmitir conocimientos y 
compromiso para continuar con el programa de capacitación. Muchos de los 
participantes fueron escogidos por los gobiernos locales de las áreas afectadas.  
 
La Figura 13 muestra la publicidad utilizada para la convocatoria de participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Afiche publicitario utilizado en convocatoria 
 
5.3.1.2 Clases teóricas y prácticas 
Las clases tuvieron una duración de 7 horas diarias y cada curso se dictó en dos días. 
Cada participante contó con dos cartillas de difusión (Modelo de la Costa y Modelo de 
la Sierra), las cuales les fueron entregadas de forma gratuita. Con la finalidad de 
capacitar a la mayor cantidad de personas el curso se dictó en 6 fechas, las cuales 
fueron: 
 
1er curso: 3 y 4 de Diciembre del 2007. 
2do curso: 6 y 7 de Diciembre del 2007. 
3er curso: 10 y 11 de Diciembre del 2007. 
4to curso: 13 y 14 de Diciembre del 2007. 
5to curso: 17 y 18 de Diciembre del 2007. 
6to curso: 19 y 20 de Diciembre del 2007. 
 
Durante las clases teóricas, profesores de la PUCP presentaron conceptos del 
comportamiento sísmico de casas de adobe reforzadas y no reforzadas, aspectos 
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arquitectónicos en las viviendas de adobe y, principalmente, se presentó la propuesta 
de vivienda de adobe saludable y sismorresistente reforzada con geomallas.  
 
La Tabla 2 muestra el horario, los profesores, y los temas tratados durante la 
capacitación. 
 
Tabla 2. Horario de clases de la capacitación en el campus PUCP 
HORA DÍA 1 DÍA 2 
09:00 
El curso de Capacitación. 
Efecto de los sismos. Aspectos normativos.
Ensayos de laboratorio. 
Profesor: Ing. Julio Vargas N. 
Presupuestos en construcción  
(Kit de materiales) 
Profesor: Ing. Daniel Torrealva 
10:00 
Desarrollo teórico de la construcción 
antisísmica con adobe. Modelo Costa 
Profesor: Ing. Julio Vargas N. 
Presupuestos en construcción  
(Kit de materiales) 
Profesor: Ing. Daniel Torrealva 
11:00 
Desarrollo teórico de la construcción 
antisísmica con adobe. Modelo Costa 
Profesor: Dr. Marcial Blondet 
Desarrollo práctico de la cartilla de 
construcción. Consultas. 
Profesor: Ing. Daniel Torrealva 
12:00 
Desarrollo teórico de la construcción 
antisísmica con adobe. Modelo Costa 
Profesor: Dr. Marcial Blondet 
Desarrollo práctico de la cartilla de 
construcción. Consultas. 
Profesor: Ing. Daniel Torrealva 
13:00 Almuerzo Almuerzo 
14:30 
Desarrollo teórico de la construcción 
antisísmica con adobe. Modelo Sierra 
Profesor: Ing. Julio Vargas N. 
Cocinas Mejoradas. 
Importancia y diseño de una letrina. 
Profesor: Especialista CARE-Perú 
15:30 
Aspectos de arquitectura. Uso del espacio 
interior y exterior. El ambiente de la 
cocina en la vida rural. 
Profesora: Arq. Sofía Rodríguez Larrain 
Metodología de réplica del curso. 
Cursos en los municipios distritales. 
Profesor: Ing. Julio Vargas N. 
17:00 
Valores: La solidaridad 
Profesor: Dr. Luís Bacigalupo 
Certificación de los participantes. 
 
 
 
La Figura 14 muestra el desarrollo de las clases teóricas durante la capacitación en la 
PUCP. 
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Figura 14. Dictado de las clases teóricas 
 
Durante las clases prácticas, cada paso de la construcción fue cuidadosamente 
explicado con la ayuda del Módulo de Capacitación y de un muro de adobe auxiliar. En 
este último, cada capacitado tuvo la oportunidad de practicar la fijación de la geomalla 
al muro con las cintas plásticas y la colocación de un enlucido de barro. Además, se 
enseñaron prácticas pruebas de campo para escoger el suelo adecuado para hacer 
adobes. La Figura 15 muestra el desarrollo de las clases prácticas de los capacitados. 
 
  
 
 
 
 
 
 
          a) Fijación de la geomalla      b) Enlucido del muro 
 
 
 
 
 
 
 
          c) Prácticas en el Módulo              d) Personas capacitadas 
Figura 15. Desarrollo de las clases prácticas 
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Al finalizar esta etapa, cerca de 100 personas fueron capacitadas y a todos ellos se les 
hizo entrega de un diploma que certificaba su participación  en la capacitación. La 
Figura 16 muestra a los capacitados con sus respectivos diplomas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Entrega de diplomas a capacitados 
 
5.3.1.3 Construcción del Módulo de Capacitación. 
La construcción del Módulo de Capacitación tuvo como finalidad complementar los 
conceptos teóricos que recibieron los participantes de la capacitación. Además, los 
capacitados pudieron participar de su construcción y familiarizarse con la nueva 
tecnología. Las dimensiones de este módulo representaban la cuarta parte del total de 
la vivienda de adobe presentada en las cartillas de difusión para la zona de la costa. 
Fue construido entre el mes de Noviembre y Diciembre del 2007 y el proceso tomó 
aproximadamente 30 días. Su construcción estuvo dirigida por el autor de este trabajo. 
El costo total del módulo fue alrededor de S/. 9 000 nuevos soles. Los planos y el 
cronograma de actividades diarias del Módulo de Capacitación se muestran en el 
Anexo 1. 
 
Para la construcción del Módulo se necesitó fabricar alrededor de 810 unidades de 
adobe de aproximadamente 0,39x0,39x0,09m y 120 unidades de adobe de 
0,20x0,39x0,09m (medios adobes). Las gaveras o moldes utilizados tuvieron 
dimensiones de 0,42x0,42x0,10m y 0,21x0,42x0,10m y no tuvieron fondo. La tierra 
utilizada para la fabricación de los adobes fue previamente zarandeada por la malla de 
1”  para eliminar piedras y raíces de plantas. Luego, fue humedecida durante un día 
con la finalidad de activar las partículas de arcilla, componente que aporta la cohesión. 
Este proceso es conocido como “dormido” del barro. Al finalizar este proceso, el barro 
fue mezclado con arena y paja (césped seco) en proporción 5:1:1 en volumen y 
utilizando una mezcladora de eje vertical. La longitud de la paja o césped seco fue de 
50mm como máximo. La Figura 17 muestra el proceso de preparación del barro para 
la fabricación de adobes. 
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            a) Zarandeado de tierra             b) Dormido del barro 
 
 
 
 
 
 
 
          c) Mezcla de componentes                  d) Barro preparado 
Figura 17.  Preparación del barro para fabricar adobes 
 
La fabricación de adobes se llevó a cabo en el tendal del Laboratorio de Estructuras de 
la PUCP (Figura 18), un lugar con un techo de esteras apoyadas sobre vigas y postes 
de eucalipto y con paredes de albañilería. Esto ofreció una gran protección a las 
unidades de adobe contra el sol y el viento, y evitó que se rajen. Además, el suelo era 
plano, sin piedras, sin césped y sin sales, condición indispensable para el secado 
adecuado de los adobes.  
 
 
 
 
  
 
 
 
Figura 18. Tendal del Laboratorio de Estructuras Antisísmicas PUCP 
 
 
Para la fabricación de las unidades de adobe se realizó lo siguiente: se humedeció el 
molde o gavera, se espolvoreó con arena fina y se colocó sobre el tendal. Luego, se 
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rellenó lanzando bolas de barro con fuerza al interior de la gavera. Posteriormente, se 
niveló la superficie superior del adobe con una regla de madera mojada. Finalmente, 
se levantó el molde suavemente. El tiempo de secado de los adobes fue de dos a tres 
semanas. Al cabo de la primera semana, los adobes se colocaron de canto para que el  
secado sea uniforme. Una vez secos, se limpiaron y apilaron. La Figura 19 muestra el 
proceso de fabricación de las unidades de adobe. 
 
 
  
 
 
 
 
 
          a) Espolvoreado de arena       b) Llenado de la gavera 
 
  
 
 
 
 
 
           c) Nivelación de superficie          d) Adobes terminados 
Figura 19. Fabricación de las unidades de adobe 
 
Para iniciar la construcción del Módulo de Capacitación se buscó un terreno firme y 
nivelado. Luego, se realizó el trazo de los cimientos utilizando cordeles, estacas y tiza. 
Posteriormente, se procedió a excavar las zanjas utilizando picos y palas, hasta 
alcanzar una profundidad de 0,60m y un ancho de 0,40m. Seguidamente, se rellenó la 
zanja con una mezcla de concreto simple. La proporción de cemento: hormigón 
utilizada fue de 1:12 en volumen, y se le añadió agua hasta conseguir una mezcla 
trabajable. El llenado de la zanja incluyó la colocación de piedras grandes en un 50% 
del volumen total. Para la construcción del Módulo de Capacitación se utilizaron 
probetas de concreto ensayadas en reemplazo de piedras grandes. Una vez 
alcanzado el nivel del terreno, se realizó un “rayado” del cimiento con la finalidad de  
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crear una superficie rugosa que permita una mejor adherencia entre el concreto del 
cimiento y el del sobrecimiento.  La Figura 20 muestra la construcción de los cimientos 
del módulo. 
 
  
   
 
 
 
 
 
               a) Trazo del cimiento                b) Cimiento excavado 
 
  
 
 
 
 
 
             c) Llenado de cimiento         d) Cimiento terminado y rayado 
Figura 20. Construcción del cimiento del Módulo de Capacitación 
 
Una vez construidos los cimientos, y antes de empezar la construcción del 
sobrecimiento, se cortó el rollo de geomalla (de 3,00m de ancho)  de manera de 
obtener una tira de 0,90m de ancho y del largo del sobrecimiento. Realizado esto, se 
procedió a armar el encofrado del sobrecimiento. Las dimensiones fueron: 0,30m de 
alto y 0,40m de ancho. El llenado se realizó en tres capas de 0,10m cada una. En 
cada capa se agregó 25% de piedra mediana. Cuando se culminó el llenado de la 
segunda capa, se colocó la tira de geomalla cortada previamente, en forma de “U”, en 
todo el largo del sobrecimiento. Se cuidó de que la tira de geomalla sobresaliera 
aproximadamente 0,20m a cada lado. Luego, se colocó piedras sobre ella y se terminó 
de llenar la tercera capa. Finalmente, se realizó un rayado a la superficie del 
sobrecimiento.  
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Es recomendable colocar una capa de asfalto en la superficie del sobrecimiento para 
crear una lámina impermeable y cuidar a los muros de adobe de la humedad que 
pueda subir por capilaridad a través del sobrecimiento. Estas recomendaciones son 
más importantes en zonas lluviosas como la sierra peruana. Se decidió que para el 
Módulo de Capacitación se obviará esta recomendación debido a las pocas lluvias que 
existen en Lima. La Figura 21 muestra el proceso de construcción del sobrecimiento 
del módulo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
      a) Corte de geomalla. b) Construcción del encofrado 
 
 
 
 
 
 
 
      c) Colocación de geomalla en “U”           d) Sobrecimiento terminado 
Figura 21. Construcción del sobrecimiento. 
 
El siguiente paso antes de empezar la construcción de los muros fue realizar una 
plantilla con la disposición de los adobes en cada hilada. Se cuidó que los traslapes se 
realizaran hasta la mitad de la unidad y se completarán con medios adobes. Además, 
se cuidó también de que los adobes sean colocados con un espesor de junta vertical 
de 10mm, tal como se indica en las cartillas de difusión. La Figura 22 muestra la 
plantilla de adobes y el traslape de las unidades en los encuentros de  muros. 
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  a) Plantilla de adobes             b) Encuentro de muros en L 
 
 
 
 
  
 
 
           c) Encuentro de muros en T         d) Encuentro de muros en cruz 
Figura 22. Plantilla de adobes y encuentro entre muros. 
 
Para la construcción de los muros se procedió a seleccionar los adobes que no 
tuvieran rajaduras ni deformaciones significativas. Luego, se fabricó el mortero de 
asentado realizando una mezcla de tierra, arena y césped seco en proporción 3:1:1 en 
volumen, y se añadió agua. Posteriormente se colocaron las unidades de adobe, 
previamente humedecidas, sobre una capa de mortero de 10mm de espesor (junta 
horizontal), cuidando en dejar también 10mm de espesor de junta vertical. 
Seguidamente, se llenaron completamente las juntas verticales. Se tuvo especial 
cuidado en verificar la verticalidad y el espesor de juntas horizontales de los muros. 
Para esto, se utilizaron herramientas como la plomada y el escantillón (regla graduada 
con la altura de cada hilada).  
 
Durante el asentado y cada 0,30m como máximo en dirección horizontal y vertical, se 
dejaron 4 cintas plásticas (rafias) de 0,70m de largo que cruzaban al muro de adobe y 
sobresalían 0,15m a cada lado. Estas rafias fueron utilizadas posteriormente para la 
fijación de la geomalla al muro. La altura total de los muros fue de 1,80m. La Figura 23 
muestra el proceso de construcción de los muros de adobe. 
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             a) Asentado de adobe              b) Junta vertical de 10mm 
 
 
 
 
 
 
 
              c) Colocación de rafias        d) Muros de adobe 
Figura 23. Construcción de los  muros de adobe 
 
Terminada la construcción de los muros, se construyó la viga collar de madera. Esta 
viga collar estuvo compuesta por largueros y travesaños de 3” x 3” que simulaban una 
escalera. La función principal de este elemento es evitar el volteo de los muros de 
adobe durante un sismo, siempre y cuando se encuentre solidariamente unida a estos. 
Paralelamente, se colocó la geomalla en los muros. Esta tarea se realizó entre dos o 
tres personas. Una de las personas sujetaba el rollo de geomalla de 2,10m de ancho 
mientras que los demás fijaban y amarraban la geomalla al muro con las cintas 
plásticas (rafias) dejadas durante el asentado. Así, se envolvió la totalidad de los 
muros de adobe, incluyendo los vanos de puertas y ventanas. Los traslapes de 
geomalla realizados tuvieron una longitud mínima de 0,15m y fueron amarrados con 
rafia. Posteriormente, se corto el excedente de rafia para dejar la superficie del muro 
lista para el tarrajeo. Una vez colocada la viga collar en la parte superior de los muros, 
se traslaparon las geomallas provenientes de la cara exterior e interior de los muros 
sobre la viga collar y se fijaron a esta con clavos. La Figura 24 muestra la colocación 
de la viga collar y de la geomalla en los muros de adobe. 
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       a) Construcción de la viga collar                   b) Colocación de la viga collar 
 
 
 
 
 
 
     
      c) Fijación de la geomalla al muro        d) Muro de adobe con geomalla 
 
 
 
 
 
  
  
        e) Corte del excedente de rafia           e) Traslape de geomalla sobre viga collar 
Figura 24. Colocación de viga collar y geomalla 
 
Es necesario proteger a la geomalla contra la degradación por rayos ultravioleta ya 
que sus propiedades de resistencia pueden alterarse considerablemente. El tarrajeo o 
enlucido de barro no solo brinda esta protección, sino también provee de un mejor 
acabado en la superficie de los muros de adobe. Además, este enlucido brinda 
resistencia y rigidez adicional a los muros durante un sismo.  
 
La proporción utilizada de suelo, arena y césped seco para el enlucido fue de 3:1:2 en 
volumen. El aumento en la cantidad de césped seco contribuyó a disminuir la aparición 
de fisuras en el tarrajeo debidas a la contracción por secado. Antes de colocar el 
enlucido de barro, se limpió el polvo de la superficie de los muros y se les humedeció. 
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Luego, se colocaron bolas de barro y se presionaron con fuerza contra el muro. Este 
proceso se conoce como “emporrado” y es el más adecuado para realizar el enlucido 
de muros de adobe reforzados con geomalla. La primera capa de barro colocada tuvo 
un espesor de 20mm. Se dejó una superficie rugosa que permitiera una mejor 
adherencia de la segunda capa y se dejó secar por un día. Posteriormente, se aplicó la 
segunda capa de barro de 10mm de espesor, la cual selló las fisuras de la capa 
anterior. Luego de que secó completamente la segunda capa de tarrajeo, aparecieron 
pequeñas fisuras producto de la contracción del barro al secarse. Para resanar estas 
fisuras se preparó una mezcla de arena fina y suelo en la misma proporción en 
volumen y se añadió agua hasta darle una consistencia de pintura. Luego, se pasó 
una brocha con la mezcla de forma perpendicular a la fisura, sellándola 
completamente. 
 
Para que los capacitados pudieran comprender mejor esta etapa de la construcción, 
se decidió realizar el enlucido de los muros mostrando las diferentes capas que 
componen el tarrajeo, tal como se muestran en los planos E-06 y E-07 del Anexo 1.  
 
La Figura 25 muestra el proceso de enlucido de los muros de adobe. 
 
 
 
 
 
 
 
              a) Limpieza del muro                     b) Colocación de primera capa 
  
 
 
 
 
 
 
     c) Colocación de la segunda capa    d) Resane de fisuras 
Figura 25. Enlucido de muros de los muros de adobe 
 
 
 - 30 -
Dado que la geomalla envuelve totalmente a los muros luego de fijarlas, se tuvo que 
realizar los cortes necesarios en los vanos de puertas y ventanas. Luego, se fijó la 
geomalla a los bordes de los vanos con clavos y grapas. La Figura 26 muestra los 
cortes de geomalla en los vanos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
        a) Corte de vano de ventana                b) Fijación de geomalla en los bordes 
 de ventana   
 
 
 
 
 
 
 
         c) Corte de vano de puerta       d) Fijación de geomalla en los bordes 
 de puerta 
Figura 26. Corte de geomalla en los vanos 
 
El techo escogido fue el de la vivienda para la zona de la costa presentada en las 
cartillas. Sobre la viga collar se apoyó un tijeral que sirvió de soporte para el techo del 
Módulo de Capacitación. Este tijeral fue hecho de madera de 3”x 3”. Sobre el tijeral, se 
apoyaron viguetas de madera de 2” x 6” espaciadas cada 0,60m. Posteriormente, se 
colocaron cañas de 20mm de diámetro y se clavaron a las viguetas de madera. Sobre 
las cañas, se colocaron esteras de totora que se sujetaron a las viguetas con alambre 
#16. Finalmente, se colocaron dos capas de barro de 250mm cada una sobre las 
esteras de totora. Cada capa se colocó con un día de diferencia, de modo tal que la 
segunda capa cubra las posibles grietas de la primera. Se decidió mostrar las distintas 
etapas de la construcción, tal y como se hizo con el enlucido en los muros. La 
construcción del techo es mostrada en la Figura 27. 
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          a) Construcción del tijeral   b) Colocación de viguetas de 2“x 6” 
 
  
 
 
 
 
 
           c) Colocación de cañas      d) Colocación de esteras de totora 
  
 
 
 
 
 
 
    e) Colocación de 1era capa de barro    f) Módulo de Capacitación terminado 
Figura 27. Construcción del techo del Módulo de Capacitación 
 
 
Una vez acabada la capacitación en el campus PUCP, se utilizaron las filmaciones 
realizadas durante la construcción del Módulo de Capacitación para crear un video 
didáctico acerca de viviendas sismorresistentes y saludables de adobe reforzado con 
geomallas, que complemente los conceptos impartidos durante las nuevas 
capacitaciones a realizarse en las zonas afectadas. La capacitación en la PUCP fue el 
primer paso importante para hacer frente a la tragedia del Terremoto de Pisco y 
otorgarles a las personas damnificadas, cuya situación económica solo les permitía 
reconstruir sus viviendas utilizando el adobe, una buena oportunidad de aumentar su 
calidad de vida reconstruyendo sus viviendas de forma sismorresistente y saludable. 
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5.3.2 Capacitación en las zonas afectadas por el Terremoto de Pisco 
 
5.3.2.1 Descripción del proyecto 
 
La Pontificia Universidad Católica del Perú a través de la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS), con el financiamiento de FORSUR y el apoyo de 
CARE Perú, llevó a cabo la segunda etapa del programa de capacitación masiva 
llamada “Capacitación en Construcción Antisísmica con Adobe Reforzado”. Las tres 
provincias elegidas para desarrollar el programa fueron Cañete, Chincha y Pisco. La 
capacitación estuvo dirigida al público en general, y en especial a las personas cuyas 
viviendas de adobe fueron destruidas o dañadas por el Terremoto de Pisco. 
 
La propuesta de esta etapa fue impartir los conceptos de la tecnología mejorada de 
adobe reforzado a través de cursos teórico-prácticos. Durante las clases teóricas se 
utilizaron las cartillas de difusión y el video didáctico desarrollado en la primera etapa 
de capacitación realizada en la PUCP. Las clases prácticas se efectuaron bajo la 
metodología “Aprender Haciendo”, donde los pobladores participaban en la 
construcción de una vivienda modelo de adobe reforzado con geomallas, similar a la 
presentada en la cartilla de difusión. Se construyeron tres viviendas modelo en cada 
provincia elegida, cada una de ellas en tres distritos diferentes. De esta manera se 
capacitó a una mayor cantidad de personas. Las viviendas construidas fueron 
asignadas a las familias más necesitadas, las cuales fueron escogidas por el gobierno 
local o por la comunidad.  
 
Las personas que participaron de las clases teóricas recibieron un certificado de 
asistencia, mientras que las personas que participaron en las clases prácticas 
recibieron certificados como técnicos en construcción con adobe reforzado luego de 
aprobar un examen de conocimientos acerca de la tecnología mejorada.  
 
El equipo de trabajo de la PUCP que llevó a cabo este programa de capacitación 
estuvo conformado por: 
 
 Coordinador general: Arq. Claudia Walter 
 Coordinador técnico: Arq. Armando Rodríguez 
 Promoción social: José Roncal y Victoria Román. 
 Contactos DARS: Andrea Bringas y Vladimir Inguil. 
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El programa de capacitación masiva se inició con la firma de un convenio de 
cooperación interinstitucional, entre La PUCP y FORSUR, el 19 de febrero del 2008. 
Las metas trazadas contemplaban capacitar a 360 personas (120 personas por cada 
provincia), finalizar la construcción de las 9 viviendas modelo y brindar asistencia 
técnica gratuita a construcciones de la zona. Para esto, FORSUR desembolsó un 
monto de poco más de S/. 280 000,00 nuevos soles, con el fin de que estas metas 
sean cumplidas. Este monto incluía, entre otras cosas, el valor de la vivienda modelo 
estimado inicialmente en S/. 6 000 nuevos soles. Las actividades en las zonas 
afectadas comenzaron en el mes de Marzo del 2008 y tuvieron una duración de 6 
meses (PUCP 2008). 
 
El primer paso para la ejecución del programa fue realizar la primera visita a la zona a 
fin de coordinar con las autoridades locales las funciones y compromisos necesarios 
para un adecuado desarrollo de la capacitación. Así, se firmaron Actas de 
Compromiso y Convenios Específicos de Cooperación con la Municipalidad provincial 
de Cañete, Municipalidades distritales de San Luís (Cañete), Chincha Baja (Chincha), 
San Clemente e Independencia (Pisco). El modelo de los convenios es mostrado en el 
Anexo 2. Las autoridades locales se comprometieron a: 
 
1. Determinar los lotes físicamente saneados y de titularidad de los damnificados, 
donde se construyeron las viviendas modelo. 
2. Colaborar con la identificación de maestros de obra y personal adecuado para la 
elaboración de las unidades de adobe utilizadas en la construcción. 
3. Facilitar espacios físicos es los que se desarrollaron los aspectos teóricos del 
programa de capacitación. 
4. Colaborar con la difusión y promoción de los talleres de capacitación. 
 
El siguiente paso fue reconocer los lotes propuestos por las municipalidades para 
realizar la construcción de la vivienda modelo. Estos lotes debían cumplir ciertos 
requisitos como: estar debidamente saneados, estar ubicados en un espacio visible 
para toda la comunidad, tener un fácil acceso y poseer las dimensiones necesarias 
para poder construir la vivienda modelo. Además, se buscó información sobre mano 
de obra calificada para la construcción de las viviendas y la elaboración de los adobes. 
En este último se contemplaron aspectos de costo, calidad, tiempo, distancia de 
acarreo, etc. Finalmente, se realizó un levantamiento de información acerca de los 
costos en la zona de los otros materiales necesarios para la construcción de la 
vivienda (cemento, piedras, madera, etc.). 
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Luego de evaluar la información recopilada en la primera visita a la zona, se 
encontraron los siguientes problemas: 
 
 Oposición de los talleres de elaboración de adobe en la zona para fabricar los 
adobes con las dimensiones especificadas en las cartillas de difusión. 
 Escasez de mano de obra calificada para la construcción de la vivienda, absorbida 
por otros proyectos de reconstrucción efectuados en la zona. 
 Aumento en el precio de los materiales respecto al presupuesto inicial.  
 
Estos inconvenientes provocaron un reacomodo en el presupuesto del proyecto. Las 
soluciones tomadas fueron: 
 
 Se implementó en la zona un lugar adecuado para la elaboración de adobes, se 
contrató mano de obra calificada para la fabricación y se compró los insumos 
necesarios (tierra, arena y paja). Además, se  contrató servicios de guardianía. 
 Se contempló un aumento significativo en los costos para mano de obra encargada 
de la construcción de las viviendas modelo, dada la demanda de mano de obra 
calificada en la zona para labores de reconstrucción. 
 Se incluyó en el presupuesto el aumento de precios de los materiales necesarios 
para la construcción de la vivienda modelo y, además, se evaluó la posibilidad de 
cambiar los elementos de madera por materiales menos costosos como troncos de 
eucalipto y caña guayaquil.  
 
El reacomodo en el presupuesto derivó en una solicitud de adenda a FORSUR por  
S/. 78 000,93 nuevos soles. Una de las modificaciones más importantes fue el 
aumento en el valor de la vivienda modelo cuyo valor final fue estimado en  
S/. 9 461,80 nuevos soles.  
 
De otro lado, el programa de capacitación masiva no tuvo la respuesta inicial esperada 
debido a: 
 
 Falta de sensibilización y estrategias de convocatoria de las municipalidades. 
 Temor de la población en usar el adobe como material para fabricar sus viviendas 
debido al colapso total de las construcciones de tierra durante el Terremoto de 
Pisco. 
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 Resistencia a asimilar la tecnología mejorada dado los cambios en las 
dimensiones de los adobes. Además, la población esperaba propuestas de 
reconstrucción en albañilería. 
 Cruce de horarios de trabajo de los pobladores con los horarios de construcción de 
las viviendas modelo. 
 
Para solucionar los problemas de convocatoria y sensibilización, los promotores 
sociales del proyecto trabajaron arduamente con el objetivo de incentivar a la 
población a participar en los talleres de capacitación (teóricos y prácticos). Para esto, 
se emplearon recursos como la entrega de volantes, perifoneo, visitas domiciliarias, 
instalación de puestos de inscripción en puntos estratégicos; y se realizaron talleres 
teóricos cortos (3 hrs. de duración) con diferentes asociaciones como el gremio de 
construcción civil, comités de vaso de leche, comedores populares, entre otros. 
 
Las acciones tomadas para disminuir la resistencia de los pobladores a adoptar la 
tecnología mejorada fueron trabajadas cuidadosamente. En las clases teóricas se 
explicaron los principios básicos de la construcción sismorresistente con adobe de 
manera que fueran de fácil entendimiento. Además, con la ayuda del video didáctico 
se mostró la simplicidad de la construcción de viviendas de adobe reforzado con 
geomallas y se pudo observar ensayos de simulación sísmica de viviendas a escala de 
adobe construidas con este tipo de refuerzo. Así, los capacitados pudieron comparar el 
comportamiento sísmico de viviendas de adobe reforzadas y no reforzadas.  
 
Además, se decidió informar a los pobladores que para aprobar el taller práctico se 
debía asistir y participar solamente en 7 fases del proceso constructivo de la vivienda 
modelo. Estos procesos constructivos fueron los de mayor importancia para el 
aprendizaje de la tecnología mejorada. De esta manera, la asistencia de pobladores 
quedó asegurada e interfirió muy poco con el horario de trabajo de cada uno de ellos. 
Las 7 fases de proceso constructivo elegidas fueron: 
 
1) Obras preliminares y cimientos. 
2) Sobrecimientos y montaje de geomalla en sobrecimientos. 
3) Asentado de muros. 
4) Habilitación y montaje de geomalla y viga collar. 
5) Habilitación y montaje de estructura de techo. 
6) Tarrajeo de muros. 
7) Montaje de puertas y ventanas y conformación de pisos. 
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En cada fase se anotó la asistencia de cada participante para poder evaluar, al 
finalizar la construcción de la vivienda modelo, qué pobladores asistieron a las 7 fases 
del proceso constructivo y poder realizar la convocatoria al examen de conocimientos 
para obtener el certificado. 
 
5.3.2.2 Acciones en la provincia de Cañete. 
El inicio del programa de capacitación masiva en las zonas afectadas por el Terremoto 
de Pisco se llevó a cabo en la provincia de Cañete. Los distritos elegidos fueron San 
Vicente y San Luís. Las autoridades locales de la zona designaron los siguientes lotes 
y beneficiarios para llevar a cabo la construcción de las viviendas modelo: 
 
1) Centro Poblado Viña de los Milagros, Mz. C,  Lote 5 – San Vicente (Figura 28). 
  Propietario: Eduardo Arturo Luyo Anyarín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Lote en CP Viña de los Milagros 
 
2) Centro Poblado Nuevo Hualcará, Mz. F, Lote 21 – San Vicente (Figura 29). 
  Propietaria: Carmen Rosa Castro de la Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Lote en CP Nuevo Hualcará 
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3) Centro Poblado  La Quebrada, Calle Monterrico Mz. D-1, Lote 08A – San Luís  
(Figura 30). Propietaria: Eudomelia Quispe López  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Lote en CP La Quebrada 
 
La capacitación teórica (Figura 31) se realizó el 26 y 27 de Abril del 2008. Las clases 
tuvieron una duración total de 6 horas, la cuales fueron divididas en 3 horas por día. 
Cada participante contó con una cartilla de difusión cuyo contenido fue explicado 
detalladamente. Además, a mitad de clase los pobladores participaron en ejercicios de 
relajación y recibieron un pequeño refrigerio. Al finalizar la clase se proyectó el video 
didáctico a manera de resumen de la tecnología mejorada. Los lugares escogidos para 
realizar la capacitación teórica fueron: Salón de Actos de la Municipalidad de Cañete y 
el Colegio Pedro Silva Luyo del CP La Quebrada. Los expositores fueron el Ing. José 
Gómez (Figura 31, izquierda) y Arq. Armando Rodríguez (Figura 31, derecha). 
 
   
 
 
 
 
 
 
           a) Clases en San Vicente    b) Clases en San Luís 
Figura 31. Clases teóricas en la provincia de Cañete 
 
El 19 de Mayo del 2008 se realizó un taller teórico corto (3 hrs.) para los integrantes 
del comité del Vaso de Leche de Cañete y para la Cooperativa Santa Rosa. Otro taller 
similar se realizó el 29 de Mayo del 2008 dirigido a los reos en libertad condicional del 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de su proceso de reinserción a la 
sociedad. El taller para los comedores populares se llevó a cabo el 3 de Junio.  
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El total de participantes en los talleres teóricos en la provincia de Cañete fue 486 
personas, divididos por taller de la siguiente manera: En los talleres de 6 hrs. de 
duración realizados en San Vicente y San Luís se capacitaron a 132 pobladores; 
mientras que en los talleres cortos de 3 hrs. de duración, dirigido a las asociaciones de 
la zona, 354 pobladores fueron capacitados. En el taller realizado en San Vicente, la 
mayoría de participantes provenía de zonas urbanas y semi urbanas. Por otro lado, en 
el taller realizado en San Luís los participantes provenían mayoritariamente de la zona 
rural. Estos talleres teóricos sirvieron también para inscribir a los futuros participantes 
de los talleres prácticos. Los pobladores registraron su nombre, dirección y teléfonos 
de forma que los promotores sociales del proyecto pudieran localizarlos para 
incentivarlos a participar y no faltar a los talleres prácticos. 
 
La construcción de las viviendas modelo tuvo como primer paso la instalación de un 
tendal en el distrito de San Vicente el día 14 de Abril del 2008. Este tendal se 
encontraba muy cerca de los lotes seleccionados para la construcción de las viviendas 
modelo y, además, tenía un acceso fácil y rápido. Para su instalación se alquiló un 
espacio en una zona de habilitación urbana. El tendal se construyó con postes de 
troncos de eucalipto y vigas de caña guayaquil y como cobertura se utilizó plástico. En 
este tendal se fabricaron todos los adobes requeridos para las 3 viviendas modelo de 
la provincia. La Figura 32 muestra el tendal y la fabricación de adobes en San Vicente 
de Cañete. 
 
  
 
 
 
 
 
 
    a) Tendal y adobes              b) Fabricación de adobes 
Figura 32. Tendal y fabricación de adobes en Cañete 
 
El 28 de Abril del 2008 se inició la construcción de la vivienda modelo en el CP La 
Quebrada. La construcción incluyó la demolición de cimientos existentes y la 
construcción de un sub-cimiento de 0,40m de ancho y 0,80m de profundidad en la 
parte posterior de la vivienda para poder nivelarla. Además, la falta de participación de 
los pobladores en la construcción motivó a realizar nuevamente acciones de difusión y 
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a retrasar los procesos constructivos, a fin de que los pobladores no pierdan la 
oportunidad de participar en ellos. Adicionalmente, la falta de unidades de adobe 
(debido a su lento secado) demoró aún más la construcción, la cual fue terminada en 
la tercera semana de Junio. Todo el proceso tomó 8 semanas, tres semanas más de lo 
estimado por el equipo técnico con 5 personas trabajando a tiempo completo. Al final, 
se logró capacitar a 41 pobladores en este taller práctico, de los cuales 20 pobladores 
acudieron y aprobaron el examen de conocimientos. La Figura 33 muestra la 
construcción de la vivienda en el CP La Quebrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    a) Construcción de sobrecimiento      b) Construcción de muros 
 
 
 
 
 
 
   
           c) Construcción de techo          d) Colocación de torta de barro 
 
  
 
 
 
 
 
              e) Familia beneficiaria                                   f) Vivienda terminada  
Figura 33. Construcción de la vivienda modelo en CP La Quebrada 
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La construcción de la vivienda modelo en el CP Viña de los Milagros empezó también 
el 28 de abril del 2008.  No se presentó ningún inconveniente en la construcción, sin 
embargo, la participación de pobladores fue escasa. Se tomó las mismas acciones que 
en el CP La Quebrada.  La vivienda fue terminada durante la tercera semana de Junio. 
La instalación de puertas y ventanas se realizó en la primera semana de Julio. Se 
capacitó a 37 pobladores, de los cuales 13 personas calificaron y aprobaron el examen 
de conocimientos. La construcción de la vivienda se muestra en la Figura 34. 
 
 
  
 
 
 
 
 
     a) Construcción de sobrecimiento            b) Construcción de muros 
  
 
 
 
 
 
 
           c) Construcción de techo      d) Tarrajeo de muros 
 
 
 
 
 
 
 
             e) Familia beneficiaria       f) Vivienda acabada 
Figura 34. Construcción de vivienda modelo en CP Viña de los Milagros 
 
La vivienda modelo del CP Nuevo Hualcará se construyó a partir del 2 de Mayo del 
2008. Esta construcción (Figura 35) tuvo muchos inconvenientes tales como la 
cantidad de adobes secos disponibles para la construcción de los muros y la baja 
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asistencia de pobladores al taller práctico, lo que motivó a suspender la construcción 
por dos semanas. Además, el lote se encontraba en una zona de rellenos, lo que 
obligó a sobre-excavar y construir un sub-cimiento de 0,40m de ancho y 0,80m de 
profundidad para casi toda la vivienda. La construcción culminó en la última semana 
de Junio. Se logró capacitar a 33 pobladores, de los cuales 22 personas calificaron y 
aprobaron el examen de conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             a) Trazo de cimientos                    b) Encofrado de sobrecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
          c) Construcción de muros                                d) Enmallado de muros 
  
 
 
 
 
 
 
              e) Resane de fisuras                         f) Vivienda terminada 
Figura 35. Construcción de vivienda modelo en CP Nuevo Hualcará 
 
Es importante comentar que la Municipalidad Provincial de Cañete se encargó de los 
gastos de los acabados (pisos, instalaciones eléctricas y pintado) de las 3 viviendas 
modelo. 
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Los resultados obtenidos en la provincia de Cañete cumplieron con las metas trazadas 
del proyecto. Se logró capacitar a 486 personas en talleres teóricos y 111 personas en 
talleres prácticos, de los cuales 55 personas tomaron y aprobaron el examen de 
conocimientos. Además se brindó asistencia técnica a una vivienda de estructura 
mixta (adobe y albañilería) del distrito de San Luís. 
 
 
5.3.2.3 Acciones en la provincia de Pisco. 
La segunda provincia escogida para continuar con el programa de capacitación masiva 
fue Pisco. Los distritos elegidos fueron San Clemente e Independencia. Los lotes y 
beneficiarios en esta provincia fueron los siguientes: 
 
1) Pueblo Joven San Clemente Grupo 3, Lote 23, Mz. 11–San Clemente (Figura 36) 
Propietaria: Rosa Torres de Saravia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Lote en PJ San Clemente Grupo Nº 3 
 
2) Pueblo Joven San Clemente Grupo 1, Lote 11, Mz. 31–San Clemente (Figura 37). 
Propietaria: Marina Fernández Quispe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Lote en PJ San Clemente Grupo Nº 1 
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3) Toma de León Bajo, sector de Manrique Alto – Independencia (Figura 38)  
Propietario: Enrique Ucharima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Lote en distrito de Independencia 
 
Los talleres teóricos en Pisco (Figura 39) fueron similares a los realizados en Cañete, 
siendo los expositores también los mismos. El taller teórico en el distrito de 
Independencia (Figura 39a) se realizó en el local de la iglesia de Benavides de Toma 
de León el 30 de Mayo del 2008 y todos los participantes provinieron de zonas rurales. 
Un día después, en el local de “La Cristal”, los pobladores del distrito de San Clemente 
participaron de su taller respectivo (Figura 39b). Estos pobladores provenían de zonas 
urbanas y semi urbanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
          a) Taller en Independencia                  b) Taller en San Clemente 
Figura 39. Talleres teóricos en la provincia de Pisco 
 
Previo a estos talleres, el 29 de Mayo del 2008 se realizó un taller teórico corto dirigido 
a los Comités de Vaso de Leche. Otro taller teórico corto se llevó a cabo el 19 de Junio 
del 2008 para los integrantes de Defensa Civil de la zona. 
  
El total de participantes en los talleres teóricos en Pisco fue 280 personas. La 
asistencia a los talleres teóricos de 6 hrs. de duración fue de 190 pobladores, mientras 
que 90 personas participaron de los talleres teóricos cortos de 3 hrs. de duración.  
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Al igual que en Cañete, en Pisco se instaló un único tendal en el distrito de 
Independencia, el día 12 de Mayo del 2008, el cual proporcionó todos los adobes 
necesarios para la construcción de las tres viviendas. La Figura 40 muestra el tendal y 
la fabricación de adobes en Pisco. 
 
 
 
 
 
 
 
              a) Tendal y adobes     b) Fabricación de adobes 
Figura 40. Tendal y fabricación de adobes en Pisco 
 
La construcción de la vivienda modelo en el PJ San Clemente Grupo Nº 3 (Figura 41) 
empezó el 9 de Junio del 2008. No se presentaron problemas constructivos; sin 
embargo, al terminar de vaciar los sobrecimientos, se decidió paralizar la obra en vista 
de la poca participación de la población. La paralización se prolongó por dos semanas 
para realizar labores de difusión. El tarrajeo de la vivienda terminó en la última semana 
del mes de Julio. 
 
  
 
 
 
 
 
          a) Llenado de cimentación               b) Construcción de tijeral 
 
  
 
 
 
 
    
           c) Construcción de techo                  d) Vivienda terminada 
Figura 41. Vivienda modelo en PJ San Clemente Nº 3 
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Las obras en la vivienda modelo del PJ San Clemente Nº 1 empezaron también el 9 de 
Junio del 2008. El terreno presento zonas salitrosas y rocosas, por lo que se tuvo que 
realizar cortes y rellenos. Además, se construyó sub-cimientos en uno de los ejes de la 
vivienda para nivelarla. Lamentablemente, el nivel de participación de la población fue 
bajo. En promedio, solo 3 personas por día (mujeres) participaban en la construcción. 
Se decidió paralizar la obra por dos semanas para labores de difusión. La construcción 
terminó en la primera semana de Agosto, quedando pendientes la instalación de 
puertas y ventanas. La Figura 42 muestra la construcción de la vivienda. 
 
  
 
 
 
 
 
 
         a) Excavación de cimientos            b) Construcción de muros  
       
  
        
 
 
 
 
          c) Colocación de viga collar    d) Enmallado de muros  
 
  
 
 
 
 
             
             e) Vivienda tarrajeada                           f) Vivienda terminada 
Figura 42. Construcción de vivienda modelo en PJ San Clemente Nº 1 
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En los dos lotes del distrito de San Clemente se capacitó a 44 pobladores, de los 
cuales 25 acudieron y aprobaron el examen de conocimientos. 
 
Las labores en el distrito de Independencia (Figura 43) se realizaron en paralelo con 
las otras construcciones. No se presentaron inconvenientes durante la construcción. 
En este distrito, el taller práctico tuvo mejor respuesta. En promedio, se contó con la 
participación de 5 personas en las mañanas y 5 en las tardes. Esto se debió a que la 
población fue mayoritariamente de zona rural y utilizaba al adobe como material 
predominante en sus construcciones. La vivienda quedó terminada el 26 de Julio y 
quedó pendiente la instalación de puertas y ventanas. Se capacitó a 47 pobladores y 
22 de ellos acudieron y aprobaron el examen de conocimientos. 
 
  
  
 
 
 
 
 
             a) Trazo de cimientos                   b) Encofrado de sobrecimientos 
       
 
 
 
 
 
 
          c) Construcción de muros            d) Colocación de viga collar 
     
 
 
 
 
 
 
           e) Construcción de techo      f) Vivienda terminada 
Figura 43. Construcción de vivienda modelo en Independencia 
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Es importante comentar que las Municipalidades Distritales de San Clemente y de 
Independencia se encargaron de los gastos de los acabados (pisos, instalaciones 
eléctricas y pintado) de las 3 viviendas modelo. 
 
Lamentablemente, no se lograron cumplir las metas trazadas en la provincia de Pisco. 
Se logró capacitar a 280 personas en talleres teóricos, pero solo 91 personas fueron 
capacitadas en los talleres prácticos, de las cuales 47 personas tomaron y aprobaron 
el examen de conocimientos. Sin embargo, se pudo evidenciar la replicabilidad del 
proyecto, dado que las integrantes de la Congregación de las Hermanas Dominicanas 
aprendieron la tecnología mejorada durante los talleres prácticos y, además, diseñaron 
un proyecto de construcción de viviendas de adobe reforzado para la zona con 
recursos gestionados por la misma Congregación. El equipo de trabajo de la PUCP 
brindó asistencia técnica a este proyecto. 
 
 
5.3.2.4 Acciones en la provincia de Chincha. 
En la provincia de Chincha se realizó la última etapa del programa de capacitación 
masiva en las zonas afectadas. El distrito elegido fue Chincha Baja. Los lotes y los 
beneficiarios fueron:  
 
1) Calle Diego de Almagro 135 – Cercado de Chincha Baja (Figura 44)  
Propietario: Marilú Aquije Guerrero.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Lote en Calle Diego de Almagro 135 
 
2) Centro Poblado Verdúm – Carretera Panamericana Sur Km 203 (Entrada a “El 
Carmen”) - Chincha Baja  
Propietaria: Sra. Ormeño.   
No existe material fotográfico de este lote antes de la construcción de la vivienda 
modelo. 
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3) Centro Poblado Collazos, Mz. A, Lote 06 (Figura 45) – Chincha Baja.  
Propietario: Domingo Arnaldo Ramos Corrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Lote en Centro Poblado Collazos 
 
Los talleres teóricos se realizaron en un solo día, el 12 de Julio del 2008. Los lugares 
escogidos fueron el Local Parroquial de Chincha Baja y el local del Club Atlético del 
CP Collazos. La capacitación estuvo a cargo del Arq. Armando Rodríguez. La Figura 
46 muestra la capacitación teórica en Chincha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      a) Capacitación en Chincha Baja        b) Capacitación en CP Collazos 
Figura 46. Capacitación teórica en Chincha 
 
El total de participantes en los talleres teóricos en la provincia de Chincha fue 117 
personas. El taller teórico realizado en el CP Collazos tuvo 63 participantes, mientras 
que el desarrollado en el Local Parroquial de Chincha Baja  tuvo 54 participantes. 
 
El tendal para la fabricación de los adobes necesarios para las tres viviendas fue 
instalado en un terreno agrícola en una zona denominada Hoja Redonda. Este tendal 
sirvió también para la fabricación de los adobes necesarios para otro proyecto a cargo 
de la PUCP dirigido a los pobladores del Centro Poblado La Garita. Se construyó de 
forma similar a los tendales de Cañete y Pisco. La Figura 47 muestra el tendal y la 
fabricación de adobes en Chincha. 
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     a) Tendal y adobes              b) Fabricación de adobes 
Figura 47. Tendal y fabricación de adobes en Chincha 
 
Lamentablemente, los gastos realizados en las provincias de Cañete y Pisco 
originaron un déficit financiero que obligó al equipo encargado de la capacitación 
tomar la decisión de construir solo dos viviendas modelo. La vivienda modelo restante, 
en el Centro Poblado Verdúm, se construyó luego de encontrar los recursos 
económicos necesarios. 
 
La vivienda modelo de la calle Diego de Almagro 135 se empezó a construir el 14 de 
Julio del 2008. Se tuvo que demoler los cimientos existentes de la antigua vivienda 
destruida por el Terremoto de Pisco. Adicionalmente, la participación de la población 
fue muy baja (en promedio dos personas por día). Debido a experiencias en las otras 
provincias, no se detuvo la construcción de la vivienda ya que no había forma de 
incentivar la participación de la población. Esto se debió a que la vivienda se 
encontraba en una zona urbana y los pobladores cercanos a la construcción deseaban 
firmemente reconstruir sus viviendas con albañilería. Además, la mayoría de viviendas 
destruidas por el Terremoto de Pisco se concentró en Chincha, siendo la mayor parte 
de estas de adobe. Esto ocasionó que la población tenga temor de reconstruir sus 
viviendas con este material. Al final, se logró capacitar a un total de 28 pobladores. 
Lamentablemente, no existe material fotográfico que muestre la construcción de la 
vivienda. La Figura 48 muestra la vivienda terminada. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Vivienda terminada en calle Diego de Almagro 135  
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Las labores en el CP Collazos empezaron también el 14 de Julio del 2008. El único 
inconveniente encontrado en la construcción fue la demolición de un piso de cemento 
pulido. La participación en este taller práctico fue alta. En promedio, participaban tres 
personas en el día y tres en la tarde. Esto se debió a que el CP Collazos se encuentra 
en una zona rural, donde las viviendas de adobe son comunes. Se capacitó a 46 
pobladores. Al igual que en la vivienda anterior, no existe material fotográfico de la 
construcción de esta vivienda. La Figura 49 muestra la vivienda terminada. 
 
         
 
 
 
 
 
 
Figura 49.  Vivienda modelo terminada en CP Collazos 
 
La tercera vivienda se construyó en el Centro Poblado Verdúm. Su construcción se 
realizó rápidamente, acabando la vivienda en poco menos de un mes. Este se realizó 
con el fin de cumplir con el tiempo de ejecución del proyecto acordado en el convenio 
firmado con FORSUR. No existe material fotográfico de la construcción. La Figura 50 
muestra la vivienda terminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. Vivienda terminada en CP Verdúm 
 
En la provincia de Chincha se logró capacitar a 117 pobladores en los talleres teóricos 
y a 74 pobladores en los talleres prácticos. Lamentablemente, no existe una lista de 
los capacitados que lograron aprobar el examen de conocimientos. No se cumplieron 
las metas en esta provincia. 
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El examen de conocimientos se muestra en el Anexo 3. La lista de participantes del 
examen de conocimientos en Cañete y Pisco es mostrada en el Anexo 4.  
 
El programa de capacitación masiva desarrollado en las provincias afectadas por el 
Terremoto de Pisco capacitó en talleres teóricos a 883 personas, mientras que en los 
talleres prácticos fueron capacitadas 276 personas. De estas personas, 102 aprobaron 
el examen de conocimientos y fueron reconocidos como técnicos de construcción con 
adobe reforzado. Además, fueron beneficiadas 9 familias con la construcción de las 
viviendas modelo. Estas familias ahora gozan de una mejor calidad de vida al tener 
una vivienda de adobe reforzada sísmicamente.  
 
El enfoque del desarrollo de capacidades en la población para la reconstrucción de 
sus viviendas, incrementó las oportunidades de tener una mejor vida a muchos 
pobladores afectados por el Terremoto de Pisco. Ahora ellos cuentan con los 
conocimientos necesarios para reconstruir sus viviendas de forma saludable y segura. 
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6. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE ADOBE EN LAS 
ZONAS AFECTADAS 
 
Esta fase está siendo desarrollada. Está planeado que luego de recibir la capacitación 
por parte de un miembro de la comunidad previamente capacitado, las familias que 
califiquen para el bono puedan usarlo para obtener el kit de materiales y construir sus 
viviendas, de preferencia bajo la supervisión de una persona calificada. Muy 
probablemente, los conceptos de sismorresistencia y saneamiento de la nueva 
vivienda implicarán una significativa mejora en la calidad de la casa, lo que será fuente 
de orgullo y goce para sus habitantes. 
 
 
6.1 Proyectos realizados por la PUCP 
 
Como evidencia de la replicabilidad del proyecto PUCP – FORSUR, la congregación 
de las Hermanas Dominicas de Pisco ha diseñado un proyecto de reconstrucción de 
viviendas con adobe reforzado con geomallas tomando como base la capacitación que 
recibieron en esta provincia. El equipo del proyecto brindó asistencia técnica a la 
construcción de estas viviendas. Además, integrantes de la Federación Internacional 
de la Cruz Roja (IFRC) participaron en los talleres de capacitación y contrataron al 
equipo técnico de la PUCP para construir tres viviendas modelo de adobe reforzado 
con geomallas y capacitar a 90 pobladores, con el mismo concepto de desarrollo de 
capacidades en la población, en el distrito de Independencia en Pisco. Las viviendas 
son mostradas en la Figura 51. 
 
   
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Viviendas construidas por convenio PUCP – IFRC  
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Adicionalmente, el equipo técnico del proyecto PUCP – FORSUR se hizo cargo de un 
proyecto de construcción de viviendas con adobe reforzado en el Centro Poblado La 
Garita, en Chincha. La entidad financiera fue la Mallorca Misionera. Los objetivos de 
este proyecto fueron realizar un plan de desarrollo urbano del centro poblado que 
promueva su desarrollo y construir 50 viviendas de adobe reforzado con geomallas. 
Hasta el momento (Mayo 2009), se han terminado de construir 2 viviendas y a más de 
30 solo les faltan los acabados. Se está consiguiendo un financiamiento extra para la 
culminación de las viviendas restantes. La figura 52 muestra algunas viviendas en el 
CP La Garita. 
  
 
 
  
 
 
 
 
Figura 52. Viviendas de adobe reforzado en CP La Garita 
 
 
6.2 Proyectos realizados por otras instituciones 
 
Para poder difundir la tecnología sismorresistente, CARE Perú y la PUCP han 
compartido todos los materiales desarrollados con ONGs y agencias de cooperación 
relacionadas con los esfuerzos de reconstrucción. Muchas otras organizaciones están 
adoptando un proceso similar de capacitación. En Setiembre del 2007 se creó el 
Grupo de Vivienda Seguras y Saludables (GVSS), conformado por agencias de 
cooperación y ONG’s como ASPEM, CARE Perú, CARITAS, CEAS, COSUDE, FH, 
GTZ, IFRC, JICA, PREDES, y PUCP. La finalidad del grupo es promover la 
reconstrucción de viviendas seguras y saludables para  familias pobres afectadas por 
el Terremoto de Pisco. Para eso, el grupo ha desarrollado modelos de vivienda 
sismorresistente de bajo costo y programas de capacitación, los cuales permiten a los 
pobladores de las zonas rurales aprender a construir viviendas más dignas, bajo 
asistencia técnica. 
 
Por ejemplo, La Fundación contra el Hambre (FH), con el financiamiento de la 
embajada de Canadá,  ha capacitado a 60 familias en el distrito de Grocio Prado en 
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Chincha. Los temas de la capacitación fueron la utilización adecuada del bono 6000 y 
la construcción de viviendas con adobe reforzado con geomallas. En Julio del 2008 
fueron terminadas 20 viviendas utilizando esta tecnología sismorresistente. La Figura 
53 muestra una de las beneficiarias del proyecto con su vivienda terminada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://certezadirecto.blogspot.com/ 
Figura 53. Vivienda de adobe reforzado construida por la FH 
 
Asimismo, CARE Perú ha ejecutado el proyecto “Desarrollo de capacidades para la 
reconstrucción de viviendas en Chincha” en las zonas rurales de El Carmen, Chincha 
Baja, Sunampe, Alto Larán, Grocio Prado, Pueblo Nuevo y Chincha Alta. Este proyecto 
contó con el financiamiento de la Oficina de Atención a Desastres (OFDA) de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El proyectó 
logró capacitar a más de 2 300 familias y a cerca de 180 técnicos en construcción en 
temas de viviendas sismorresistentes de adobe reforzado y quincha mejorada. La 
Figura 54 (CARE 2009) muestra imágenes de las capacitaciones realizadas en el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
          a) Capacitación de familias                      b) Capacitación de técnicos  
Figura 54. Capacitaciones realizadas en Chincha 
 
Adicionalmente, desde el mes de Octubre del 2008 CARE Perú y el BANMAT se 
encuentran desarrollando un “Proyecto Piloto de Vivienda Rural”. Este proyecto busca 
desarrollar un modelo de gestión de vivienda rural aplicable en todo el Perú. Se tiene 
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planeado construir 125 viviendas de adobe reforzado y quincha mejorada en las zonas 
de Pampa Mendoza, Valencia Baja, San Aurelio y Santa Catalina en la provincia de 
Chincha. CARE Perú está a cargo de la capacitación de las familias involucradas en el 
proyecto, mientras que el BANMAT se encarga de proporcionar los materiales 
necesarios para la construcción de las viviendas y el pago de la mano de obra. En las 
capacitaciones se desarrollan temas de construcción sismorresistente con adobe 
reforzado con geomallas y quincha mejorada y, además, se enseña cómo construir 
cocinas mejoradas y letrinas. En Marzo del 2009, se inauguraron 57 viviendas en las 
localidades de Pampa Mendoza y Valencia Baja, en Chincha. Se tiene previsto que 
este programa se ejecute también en la localidad de Ticrapo en Castrovirreyna en la 
provincia de Huancavelica. La Figura 55 muestra imágenes del proyecto piloto en 
Chincha. 
 
 
  
 
 
 
 
  
 a) Construcción de viviendas de adobe       b) Construcción de viviendas de quincha 
 
 
 
 
  
 
 
     
    c) Cocina mejorada y beneficiaria           d) Vivienda terminada de adobe reforzado  
Figura 55. “Proyecto Piloto de Vivienda Rural” en Chincha 
 
Muchas otras ONG’s y Agencias de Cooperación vienen realizando proyectos 
similares de capacitación y construcción de viviendas con adobe reforzado o quincha 
mejorada. Estas intervenciones mejoran la calidad de vida de los pobladores y 
contribuyen al proceso de reconstrucción de las viviendas en las zonas afectadas por 
el Terremoto de Pisco. 
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6.3 Proyecto de reforzamiento GTZ-CERESIS-PUCP 
 
Entre 1994 y 1999, instituciones como la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), el 
Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS) y la PUCP realizaron 
un proyecto de investigación con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad sísmica de 
las tradicionales construcciones de adobe. En la primera fase de este proyecto se 
realizaron una serie de ensayos de simulación sísmica en el laboratorio de estructuras 
de la PUCP, con el objetivo de investigar posibles sistemas de refuerzo. El refuerzo 
elegido fue la colocación de mallas electrosoldadas en las intersecciones de los muros 
y en la parte superior de estos, simulando vigas y columnas, recubiertas con un 
tarrajeo de cemento: arena (Zegarra et al. 1996). 
 
La segunda fase del proyecto contempló el reforzamiento de 20 viviendas tradicionales 
de adobe con el refuerzo sísmico desarrollado en la fase previa. Estas viviendas 
fueron localizadas en las ciudades de Tacna (2), Moquegua (3), Ica (2), Huaraz (4), 
Trujillo (5) y Cusco (4) (Zegarra et al. 1999).  La tercera fase se desarrollaría luego de 
evaluar el comportamiento sísmico de las viviendas reforzadas después de un 
terremoto. Así, seis de estas viviendas reforzadas soportaron adecuadamente el 
terremoto del 2001 que afectó el sur del Perú (San Bartolomé et al. 2004). La Figura 
56a muestra una de estas viviendas ubicada en Moquegua. De igual manera, las dos 
viviendas reforzadas en el departamento de Ica tuvieron un adecuado comportamiento 
sísmico frente al terremoto de Pisco, en el 2007. (San Bartolomé et al. 2008, Quiun et 
al. 2008). La figura 56b muestra una de la viviendas reforzadas en Ica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     a) Vivienda reforzada en Moquegua           b) Vivienda reforzada en Ica 
Figura 56. Viviendas reforzadas sin daño después del terremoto 
 
Estas experiencias demostraron que, así como las geomallas, las mallas 
electrosoldadas brindan una adecuada resistencia a las construcciones de adobe que 
permiten un mejor comportamiento sísmico y que evitan su colapso. 
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6.4 Proyecto de reconstrucción GTZ-COPASA-PUCP 
 
El terremoto del 2001 en el sur del Perú destruyó miles de viviendas, muchas de las 
cuales estuvieron hechas de adobe. Luego de comprobar el comportamiento símico 
adecuado de las viviendas reforzadas en Arequipa, Moquegua y Tacna, instituciones 
como GTZ, COPASA, PUCP y SENCICO desarrollaron un proyecto de reconstrucción 
de viviendas de adobe utilizando el refuerzo de malla electrosoldada. Este proyecto 
fue implementado en las zonas alto andinas del departamento de Arequipa luego del 
terremoto del 2001. 
 
Se construyeron cerca de 400 viviendas con la participación de la población 
beneficiaria, quienes aportaban mano de obra no calificada, así como la compra y el 
transporte de materiales locales de construcción (GTZ 2003). Las viviendas 
construidas tenían 36m2 en planta y dos ambientes. Poseían cimientos y 
sobrecimientos de concreto ciclópeo. El espesor de sus muros fue de 0,40m. El 
sistema de refuerzo se basó en la colocación de mallas electrosoldadas cubiertas por 
un tarrajeo de cemento: arena. La vivienda contaba con una viga collar de concreto 
ciclópeo. El techo tuvo una inclinación a un agua, y fue construido con viguetas de 
madera y una cobertura de calamina o teja de microconcreto (Quiun et al. 2005). La 
Figura 57 muestra una de las viviendas construidas en el marco de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Vivienda reforzada construida en Arequipa 
 
Este proyecto logró capacitar a 20 profesionales de SENCICO y 42 maestros de obra 
de las comunidades rurales de la zona de intervención. Se esperaba que estas 
personas se convirtieran en eventuales multiplicadores potenciales de la experiencia 
(GTZ 2003). 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 Conclusiones 
 
Es claro que la construcción de casas de adobe tradicionales no reforzadas debe ser 
evitada, especialmente en áreas sísmicas. Los proyectos que se han desarrollado en 
la zona afectada han demostrado que es posible construir viviendas de adobe 
sismorresistentes y, además, con un adecuado saneamiento. Si existe una tecnología 
para construir viviendas de adobe más seguras y saludables ¿por qué es tan difícil 
convencer a las personas que la usen para construir sus casas? Vencer esta dificultad 
es una gran tarea, ya que las costumbres no se abandonan fácilmente. Cambiar la 
forma tradicional de construir de las comunidades que vienen construyendo con adobe 
desde hace siglos (aunque en forma insalubre e insegura) requiere de esfuerzos 
multidisciplinarios, con la participación de instituciones en todos los niveles, desde las 
escuelas primarias hasta el gobierno central, pasando por las universidades, gremios 
profesionales y organizaciones de desarrollo locales e internacionales. 
 
Ante un desastre de gran magnitud, el Estado cuenta con la mayor cantidad de 
recursos económicos para hacer frente a la reconstrucción; sin embargo, no cuenta 
con la experiencia debida. Las Agencias de Cooperación y ONG’s cuentan con una 
vasta experiencia en implementar programas de desarrollo de capacidades en los 
pobladores más necesitados, quienes aprenden tecnologías mejoradas en 
saneamiento básico, agricultura, vivienda, etc. La unión de estas partes formaría un 
equipo eficiente para hacerse cargo de la reconstrucción de viviendas post-terremotos 
de una manera rápida, ordenada y con el enfoque desarrollo de capacidades en la 
población, haciendo que la difusión y aprendizaje de una tecnología mejorada de 
construcción de viviendas sismorresistentes y saludables se sostenga en el tiempo. 
 
El Terremoto de Pisco fue una tragedia que causó sufrimiento y pérdidas a miles de 
familias; sin embargo, brindó una oportunidad para aprender a lidiar con desastres de 
una manera eficiente. El enfoque de desarrollo humano que guió los proyectos en las 
zonas afectadas fue crucial para buscar los objetivos complementarios de 
reconstrucción luego de un desastre. Además, se instalaron capacidades en las 
comunidades para que construyan viviendas más dignas, saludables y 
sismorresistentes; buscando así, aumentar la calidad de vida de los pobladores y 
reducir la vulnerabilidad de las construcciones de la zona.  
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Sin embargo, el marco de los proyectos de capacitación y construcción de viviendas 
(como los realizados por la PUCP y el GVSS) estaban enlazados a que los pobladores 
accedan al bono de reconstrucción ofrecido por el Estado, bono al cual muchos 
pobladores no han podido acceder debido a que no cumplen con las condiciones 
requeridas o no se encuentran debidamente informados acerca de los requisitos. 
Además, aún no se ha definido el kit de materiales para las zonas rurales y su forma 
de repartición, perjudicando a los pobladores de estas zonas. Por tal razón, la 
reconstrucción de viviendas con adobe reforzado en la zona de intervención del 
proyecto no ha sido la esperada. Es necesario que el gobierno cumpla con otorgar el 
kit de materiales para que las familias de las zonas rurales reconstruyan sus viviendas. 
 
Luego de un desastre natural, la ayuda que reciben las zonas rurales es escasa, ya 
que están apartadas de la ciudad; sin embargo, los pobladores de estas zonas 
presentan una mejor respuesta para el aprendizaje de una nueva tecnología que 
mejore sus viviendas, como quedó demostrado el proyecto PUCP-FORSUR. Los 
pobladores de zonas urbanas ven como símbolo de estatus la construcción de sus 
viviendas con albañilería confinada. Por esta razón, la implementación del programa 
de capacitación masiva en adobe reforzado realizado en las zonas urbanas de las 
áreas afectadas no tuvo la respuesta esperada. Además, en las zonas urbanas existen 
posibilidades de acceder a los programas de vivienda del Estado y obtener una casa 
de albañilería confinada, lo que reduce aún más las probabilidades de que el adobe 
sea considerado como material de construcción en las ciudades. 
 
Quedó demostrado también que el enfoque de desarrollo basado en instalar 
capacidades en las personas para que puedan tener la opción de lograr mejores 
condiciones de vida brinda un marco efectivo para los trabajos de reconstrucción post-
desastre. La PUCP y CARE Perú han cooperado en el desarrollo y la implementación 
de un programa de capacitación y construcción basado en este enfoque, que está 
siendo implementado en cooperación con el gobierno y otras instituciones 
preocupadas por la reconstrucción de las áreas devastadas por el Terremoto de Pisco. 
 
El trabajo no ha sido fácil y no está terminado. Luego de más de un año y medio del 
Terremoto hay aún muchas familias viviendo en condiciones precarias. Sin embargo, 
las personas y organizaciones involucradas en el proyecto descrito en este trabajo son 
optimistas en que sus esfuerzos brindarán mejores condiciones de vida a miles de 
familias, y que además, el proyecto servirá como un ejemplo exitoso de un programa 
de reconstrucción basado en el desarrollo de las capacidades de personas afectadas. 
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7.2 Propuesta de reconstrucción post-terremoto de viviendas de 
adobe reforzado 
 
7.2.1 Introducción 
Las acciones tomadas para enfrentar la tragedia del terremoto del sur del Perú y los 
programas de capacitación y construcción desarrollados en las zonas afectadas, tanto 
el proyecto PUCP–FORSUR como los realizados por agencias de cooperación y 
ONG’s, dejaron ciertas enseñanzas y consideraciones que valen la pena rescatar. 
Estas enseñanzas y consideraciones están reunidas en la siguiente propuesta de 
reconstrucción post-terremoto de viviendas de adobe reforzado con geomallas.  
 
El objetivo general de esta propuesta es brindar lineamientos básicos para que un país 
afectado por un terremoto pueda hacerle frente al desastre implementando un 
programa de reconstrucción de viviendas de adobe construidas de manera 
sismorresistente y que cuenten con un adecuado saneamiento. El objetivo específico 
de esta propuesta es instalar capacidades en la población afectada para que aprendan 
tecnologías mejoradas de vivienda sismorresistente y saneamiento básico que 
aumenten su calidad de vida y sean sostenibles en el tiempo.  
 
Al finalizar el programa, la población damnificada contará con una vivienda de adobe 
sismorresistente y saludable. Esta construcción tendrá una planta regular y vanos 
pequeños y centrados. Estará cimentada en suelo firme y sus cimientos y 
sobrecimientos serán de concreto simple. Sus muros serán construidos con unidades 
de adobe que permitan un ancho mínimo de 0,40m. El amarre entre muros deberá ser 
por lo menos 0,20m. La relación entre la altura de sus muros y su ancho será 6 como 
máximo y la distancia máxima entre los arriostres verticales de un muro será 10 veces 
el espesor del muro. Su refuerzo sísmico consistirá en la fijación de geomallas 
sintéticas en ambas caras de todos los muros. Este refuerzo deberá reunir las 
características indicadas en el anexo 1 de la Norma Técnica Peruana de Adobe E.080. 
Además, la vivienda contará con una viga collar de madera en la parte superior de los 
muros, la cual estará solidariamente unida a estos a través de la geomalla. El techo de 
la casa podrá ser plano o con pendiente, estará bien anclado y será liviano.  
 
La vivienda tendrá una cocina mejorada que evite enfermedades respiratorias en sus 
ocupantes y su sistema de saneamiento consistirá en una letrina de hoyo seco o 
similar. 
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7.2.2 Actores involucrados 
La propuesta de reconstrucción requiere el trabajo y aporte de muchas personas y 
entidades para que se lleve a cabo adecuadamente. La Tabla 3 muestra los roles 
principales de las personas y entidades involucradas en la propuesta: 
 
Tabla 3. Roles de personas y entidades involucradas en la propuesta 
 
La manera en como estas entidades y personas se interrelacionan se muestran en el 
Esquema 1. 
PERSONAS Y ENTIDADES ROLES 
Brindará un subsidio a las familias damnificadas por el 
terremoto para que reconstruyan su vivienda bajo asistencia 
técnica 
Nombrará un organismo de control y administración del 
subsidio; y definirá los criterios de selección de beneficiarios y 
el proceso de obtención del subsidio 
Gobierno 
Diseñará, establecerá y publicará un cronograma de 
otorgamiento del subsidio de acuerdo a la cantidad de familias 
damnificadas de las zonas más afectadas 
Administrará el subsidio otorgado por el Estado 
Firmará alianzas con la entidad ejecutora para que implemente 
la propuesta y realizará acciones eventuales de supervisión Operador del subsidio 
Obtendrá los materiales necesarios para la construcción de la 
vivienda y los entregará a las familias beneficiarias 
Agencias de cooperación / 
ONG’s 
Serán las entidades ejecutoras. Implementarán la propuesta de 
reconstrucción 
Entidad gubernamental / 
Universidades 
Realizará la transferencia de tecnología a la entidad ejecutora 
de la propuesta  
Beneficiarios 
Ofrecerán mano de no calificada en la elaboración de adobes, 
acarreo de agua, piedras, excavación de zanjas, etc; como 
contrapartidas en la construcción de su vivienda 
Asistirán a clases de capacitación 
Maestros de obra 
Trabajarán construyendo las viviendas de los beneficiarios 
Apoyarán en el saneamiento físico legal de los terrenos 
Gobiernos Regionales y Locales 
Apoyarán en acarreo de materiales a las zonas de intervención 
  
OPERADOR DEL SUBSIDIO 
Administra el subsidio y entrega los 
materiales para la construcción de 
viviendas 
POBLACIÓN BENEFICIARIA 
Aprenden la tecnología 
mejorada y aportan mano de 
obra calificada y no calificada  
ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL / 
UNIVERSIDADES 
Poseen conocimientos de la 
tecnología mejorada 
ONG’s / Agencias de 
cooperación 
Implementan la propuesta de 
reconstrucción 
VIVIENDA SISMORRESISTENTE  
Y SALUDABLE 
Transferencia 
tecnológica 
Convenios de 
cooperación
GOBIERNO 
Otorga un subsidio a 
los damnificados 
GOBIERNO REGIONAL 
Y LOCAL 
Apoyan en la 
implementación de la 
propuesta y se encargan 
del saneamiento físico 
legal de los lotes. 
Esquema 1. Interrelación de los actores involucrados en la propuesta reconstrucción 
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7.2.3 Etapa de Emergencia 
Antes de presentar la propuesta es necesario comentar brevemente la situación de las 
zonas afectadas inmediatamente después del terremoto. Esta etapa es llamada 
comúnmente Etapa de Emergencia. En esta etapa las zonas afectadas requieren 
ayuda en varias dimensiones, tales como medicina, alimentos, rescate de heridos, 
vestido, abrigo, remoción de escombros, vivienda temporal, etc. Es importante brindar 
una respuesta, de manera rápida, equitativa y eficiente, para que los afectados por el 
terremoto tengan las condiciones mininas de dignidad y puedan satisfacer sus 
necesidades básicas. Para esto, se ha creado un manual con las normas mínimas de 
respuesta humanitaria en caso de desastre. Estas normas se encuentran reunidas en 
“El Proyecto Esfera”, el cual puede servir de guía y orientación en esta etapa. 
 
Muchas de las necesidades básicas de la población afectada son cubiertas por las 
donaciones que reciben por parte del Estado, empresas privadas, agencias de 
cooperación, ONG’s, entre otras. En lo que respecta a la satisfacción de la necesidad 
de vivienda, en la etapa de emergencia, muchas personas que perdieron sus hogares 
obtienen carpas o son instaladas en refugios o albergues. El tiempo que pasarán en 
estas viviendas temporales es indefinido, así que es muy importante brindar las 
condiciones de seguridad, de servicios básicos y de habitabilidad mínimas requeridas 
(3,5m2 por persona). Es importante también agrupar a las familias por afinidad, ya que 
luego de un desastre como un terremoto la desconfianza entre familias desconocidas 
es alta. Además, otro problema que se enfrenta es la remoción de escombros. Esta 
actividad es muy importante ya que se deben liberar los espacios de manera que el 
tránsito sea fluido, se puedan instalar albergues y se liberen espacios destinados a la 
futura reconstrucción de viviendas.  
 
Una de las acciones obligatorias del Estado es realizar la evaluación de daños 
producidos por el terremoto. En el Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), a través de sus comités locales, se encarga de realizar una primera 
evaluación. Luego, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realiza un 
censo de las áreas afectadas por el terremoto. Se obtiene información acerca de la 
cantidad de viviendas destruidas y la población damnificada. Esta información será de 
valiosa utilidad para la implementación de la propuesta de reconstrucción. 
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7.2.4 Desarrollo de la propuesta 
A continuación se señalarán los momentos de acción de la entidad ejecutora de la 
propuesta: 
 
 
 1.- ACCIONES PREVIAS 
  
a) Transferencia de tecnología 
 b) Desarrollo del modelo de vivienda 
c) Herramientas de capacitación  
d) Identificación de zonas de intervención 
e) Acciones con los gobiernos locales  
 f) Promoción social 
g) Presentación de la propuesta  
 
 
 
 
 
2.- ETAPA DE CAPACITACIÓN 
 
2.1 Capacitación a maestros de obra y 
operarios 
 
2.2 Capacitación de pobladores en general
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
 
a) Cronograma de actividades 
b) Entrega y almacenamiento de materiales 
c) Participación de los beneficiarios 
d) Seguimiento a las familias 
e) Asistencia técnica 
f) Promoción del proyecto 
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1. ACCIONES PREVIAS 
 
a) Transferencia de la tecnología 
Los conocimientos acerca de la tecnología mejorada deberán ser transferidos a las 
entidades ejecutoras de la propuesta por un organismo del gobierno encargado de 
capacitar a trabajadores en lo que refiere a construcción con conocimientos de la 
tecnología de adobe reforzado (SENCICO, en Perú), o por universidades que 
hayan realizado investigaciones en el tema. Las entidades ejecutoras deberán 
aprender y dominar los temas relacionados con la tecnología mejorada para que 
su trabajo de planteamiento del modelo de vivienda, capacitación de personas y 
asistencia técnica durante la reconstrucción se lleve a cabo satisfactoriamente. 
 
b) Desarrollo del modelo de vivienda  
Es importante que las entidades ejecutoras de la propuesta de reconstrucción 
planteen modelos de viviendas que puedan ser construidos casi en su totalidad 
con el subsidio que otorgará el gobierno a las familias damnificadas. Existen 
diseños de gabinete que no se ajustan con las condiciones reales de las zonas de 
intervención. Planteamientos referidos a la forma y diseño de la vivienda, forma de 
los techos, cantidad y uso de ambientes, etc.; ocasionan el rechazo de la población 
a acogerse al modelo propuesto, ya que no satisface sus necesidades. 
  
Es necesario investigar acerca de las construcciones de la zona (forma, uso, 
cantidad de ambientes, etc.), antes de plantear un modelo de vivienda. Con esta 
información, se debe plantear una propuesta de vivienda sísmicamente segura, 
higiénica, acorde con la costumbre de la zona y asequible con el subsidio del 
gobierno. De acuerdo al modelo planteado, las entidades ejecutoras deberán 
desarrollar un listado de materiales necesarios para la construcción de la vivienda. 
Será deber del Operador del subsidio (BANMAT en el Perú), adquirir dicho listado 
de materiales para poder proporcionarlo a cada familia beneficiaria. 
 
c) Desarrollo de herramientas para la capacitación 
De acuerdo a la experiencia del los programas de capacitación y construcción en 
adobe desarrollados en el sur del Perú, el uso de herramientas que ayuden a 
transmitir los conceptos de una nueva tecnología es de valiosa importancia. Las 
entidades ejecutoras deberán desarrollar y utilizar estas herramientas en la 
implementación de la propuesta. Existen cartillas de difusión que muestran y 
explican la construcción de una vivienda de adobe reforzado con geomallas y la 
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construcción de letrinas y cocinas mejoradas. Se ha creado un video didáctico que 
muestra también cómo se realizan estas construcciones. Estas dos herramientas 
son muy importantes para las clases teóricas. 
 
Sin embargo, y si fuera necesario, las entidades ejecutoras deberá crear 
herramientas adicionales que permitan un mejor entendimiento de la tecnología 
mejorada. Por ejemplo, se puede crear una mesa simuladora de sismos portátil. 
Esta nueva herramienta podría mostrar a los pobladores, en tiempo real, el 
comportamiento de viviendas a escala de adobe reforzadas y no reforzadas. Esto 
contribuirá a que los capacitados comprendan mejor la vulnerabilidad de las 
tradicionales construcciones de adobe que no cuentan con refuerzo sísmico. 
 
También, dado los distintos participantes de la propuesta, es necesario crear un 
manual para las personas con diferentes grados de conocimiento acerca de 
construcción. Se debería tener un manual de construcción exclusivo para maestros 
de obra y operarios, y otro manual informativo para pobladores con pocos 
conocimientos en construcción. De esta manera, cada participante tendrá un mejor 
entendimiento de la tecnología. 
 
d) Identificación de zonas de intervención 
La elección de las zonas de intervención para implementar la propuesta  
reconstrucción es un proceso que debe ser estudiado cuidadosamente. La 
información obtenida con el censo de población damnificada realizado por el 
gobierno afectado da una idea de los posibles lugares de intervención. En el caso 
de un programa de construcción de viviendas que no se realiza bajo el marco de 
un terremoto, el criterio para escoger las zonas de intervención puede estar dado 
por mapas de pobreza (En el Perú estos mapas son elaborados el Ministerio de 
Economía y Finanzas). 
 
Para la elección de la zona de intervención, las entidades ejecutoras de la 
propuesta podrán utilizar como criterio de evaluación y selección factores como la 
magnitud del daño ocasionado por el terremoto, el nivel de pobreza de la localidad, 
nivel de riesgo geográfico de la zona, la organización e interés de los gobiernos 
locales y de las comunidades, estado y distancia de vías de acceso, etc. 
 
Existe una matriz de evaluación de zonas de intervención de proyectos de 
capacitación y construcción de viviendas (PREDES et al. 2008) que podría 
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reacomodarse para situaciones post- terremotos. Esta matriz es presentada a 
continuación en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Matriz de evaluación de zonas de intervención 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ZONAS DE INTERVENCIÓN 
Nº Criterio de evaluación Zona 1 Zona 2 Zona3 
1 
Número de viviendas colapsadas y/o 
inhabitables 
   
2 
Ubicación de la zona con respecto a amenazas 
(inundaciones, deslizamientos, derrumbes) 
   
3 Vía de acceso carrozable    
4 Distancia de la zona a carretera principal    
5 
Compromiso del gobierno local para el 
saneamiento físico – legal de las viviendas 
   
6 Nivel de organización de la población    
7 
Compromiso de los beneficiarios para brindar 
contrapartidas en la construcción de la casa 
   
8 Cercanía de materiales (canteras, tierra, agua)    
9 Nivel de pobreza de la población    
10 
Zona ubicada dentro de un plan de 
ordenamiento territorial 
   
PUNTAJE    
 
El puntaje será del uno al tres. Se asignará el puntaje menor para la zona que 
presente las peores condiciones y se otorgará el mayor puntaje para la zona que 
presente las mejores condiciones para la implementación de la propuesta. La zona 
de intervención a escoger será la que presente el mayor puntaje acumulado. Será 
deber de la entidad ejecutora dar a conocer la zona de intervención elegida para 
que el operador del subsidio gestione la ayuda económica. 
 
e) Acciones estratégicas con gobiernos locales 
Una vez elegida la zona de intervención es necesario firmar actas de compromiso 
y convenios específicos de cooperación con los gobiernos locales de la zona que 
permitan que el proyecto se desarrolle adecuadamente. Estas actas deberán 
detallar las acciones a las que se comprometen tanto la entidad ejecutora de la 
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propuesta como los gobiernos locales. Entre los compromisos más importantes a 
los que se someterán los gobiernos locales deberán estar: 
 
 Apoyar el saneamiento físico legal de los lotes donde se construirán las nuevas 
viviendas. 
 Apoyar a las actividades del programa en el acarreo de materiales a la zona de 
intervención, así como proporcionar agua suficiente en las construcciones. 
 Apoyar en la difusión y promoción de la propuesta de reconstrucción.  
 Colaborar con la identificación de maestros de obra y personal con experiencia 
en construcción. 
 
Una mejor idea de los compromisos a los que deben someterse las partes se 
encuentran reunidos en el Anexo 2, el cual muestra las actas de compromiso y 
convenios específicos de cooperación firmados para el proyecto PUCP-FORSUR. 
 
f) Promoción social 
La falta de organización de los gobiernos locales luego de un desastre como un 
terremoto limita las posibilidades de colaboración que puedan tener con proyectos 
de reconstrucción (que son varios). Para implementar la propuesta de 
reconstrucción expuesta en este trabajo, la entidad ejecutora deberá contar con 
promotores sociales que se esfuercen por realizar labores de difusión y promoción 
adicionales a las encargadas a los gobiernos locales. Además, estos promotores 
deberán crear materiales adicionales para la difusión de la propuesta como afiches 
publicitarios, comunicados en colegios, publicidad por radio y televisión, perifoneo, 
etc.  
 
En esta etapa, los promotores sociales deberán reunirse con los líderes locales de 
la zona de intervención y presentarles la propuesta. Estas acciones ayudarán 
establecer relaciones de confianza y a mejorar la implementación debido al nivel 
de representatividad de cada líder local en su comunidad (CARE 2009). 
 
g) Presentación de la propuesta  
La propuesta de reconstrucción debe ser presentada a toda la comunidad 
beneficiaria localizada en la zona de intervención. Es necesario que en la 
presentación la entidad ejecutora haga énfasis en que el proyecto no es una mera 
ayuda externa para las familias damnificadas, sino las personas participantes 
desarrollarán capacidades para obtener una vivienda más digna, segura y 
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saludable, y mejoren su calidad de vida.  Por tanto, es necesario dar énfasis en 
que la colaboración de los pobladores será de mucha importancia para el éxito del 
proyecto. 
  
La entidad ejecutora deberá explicar que el gobierno ha otorgado un subsidio a las 
familias damnificadas y que este servirá para la construcción de una vivienda de 
adobe saludable y sismorresistente reforzada con geomallas. También deberá 
explicar brevemente el proceso de obtención del subsidio. Luego, se tendrá que 
presentar la vivienda modelo propuesta. Se deberá explicar que cada beneficiario 
del subsidio que quiera participar del programa deberá asistir a las capacitaciones, 
elaborar sus propios adobes y brindar mano de obra no calificada como 
contrapartidas en la construcción de su vivienda.  
 
Además, es importante resaltar que las personas con experiencia en construcción 
(maestros de obra, operarios, etc.) podrán ser contratados para la reconstrucción 
de las viviendas siempre y cuando se capaciten previamente y aprendan la 
tecnología mejorada. Para ellos, se deberá dejar en claro que el proyecto dispone 
de dos componentes fundamentales: La capacitación teórica y la capacitación 
práctica. Una vez capacitados, serán llamados a someterse a una evaluación y, 
luego, a trabajar en la construcción de las viviendas. Toda esta información deberá 
ser clara y abundante.  
 
Es importante también presentar un plan de ordenamiento territorial si la zona de 
intervención del programa tiene familias distribuidas en varios sectores sin formar 
un centro poblado. Además, es de carácter de urgencia intentar formar un centro 
poblado si la mayoría de las viviendas distribuidas por la zona se encuentran bajo 
riesgo de deslizamientos, huaycos, etc. Si es factible, debería realizarse un estudio 
de ordenamiento territorial, conjuntamente con el gobierno local, para comunicar y 
sensibilizar a los pobladores sobre las ventajas que tendrían si formarán un centro 
poblado (obtención de servicios básicos, seguridad, facilidades para el 
saneamiento físico legal de los lotes, etc.). Además, este ordenamiento territorial 
mejoraría la implementación del programa ya que la construcción de viviendas se 
desarrollaría con mayor eficiencia. 
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2. ETAPA DE CAPACITACIÓN 
 
2.1 Capacitación de pobladores en general 
 
Aunque sería formidable que cada persona realice la construcción total de su vivienda, 
se sabe que los pobladores de las zonas rurales construyen sus casas por partes o las 
encargan a maestros de obra locales. El poblador de la zona rural necesita trabajar 
diariamente para obtener dinero con que sustentar a su familia. Pensar en que podrían 
dejar sus trabajos para dedicarse exclusivamente a la construcción de su vivienda es 
complicado. Es por eso que la participación del poblador beneficiario será ofreciendo 
mano de obra no calificada en ciertas etapas de la construcción de su vivienda.  
 
a) Capacitación informativa 
Esta capacitación deberá enfocarse a que los pobladores conozcan la tecnología 
mejorada y se familiaricen con ella. No deberá ser tan específica como la 
capacitación para los maestros de obra y operarios. Es necesario que la entidad 
ejecutora dé énfasis en las tareas que realizará cada beneficiario como 
contribución a la construcción de su vivienda, como la elaboración de adobes, la 
excavación de cimientos, extracción de piedras, etc. Según proyectos realizados, 
esta participación será como mínimo el 10% del valor total de la vivienda (PREDES 
et al. 2008). 
 
La entidad ejecutora deberá indicar las canteras para obtener la tierra para los 
adobes. Es importante que en algún momento de la capacitación se enseñe a 
fabricar los adobes y que cada participante realice el proceso. Se informará a los 
beneficiarios el tiempo que les deberá tomar la fabricación total de los adobes. 
Retrasos en la elaboración de adobes perjudicarán a la entidad ejecutora y al 
mismo beneficiario. Es por eso importante enfatizar en la fecha de inicio de la 
siguiente etapa de la propuesta. 
  
b) Seguimiento de pobladores 
Los promotores sociales se encargarán de realizar un seguimiento a las familias 
verificando que los conocimientos adquiridos en la capacitación informativa hayan 
quedado claros. En las visitas domiciliarias que realicen absolverán cualquier 
duda, recopilarán información acerca del avance en la elaboración de adobes y 
motivarán a las familias a que terminen esta tarea a tiempo.  
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Además, los promotores sociales motivarán a las familias a realizar faenas 
comunales para ayudar a los beneficiarios más perjudicados por el terremoto que 
no puedan aportar su mano de obra no calificada (madres solteras, personas de la 
tercera edad, personas discapacitadas, etc.)  
 
2.2 Capacitación de maestros de obra y operarios 
 
Esta etapa  se realizará luego de la capacitación a los pobladores y tiene como 
objetivo capacitar a los maestros de obra y operarios de la zona de intervención para 
que puedan ser contratados en la reconstrucción de las viviendas, a realizarse en la 
siguiente etapa de la propuesta. La entidad ejecutora deberá dejar en claro que la 
capacitación les dará una fuente de trabajo, tanto en el programa en ejecución como 
en futuras construcciones en la zona. Además, capacitar a estas personas dará 
sostenibilidad a la tecnología de adobe reforzado y, adicionalmente, implicará un 
ahorro de recursos económicos ya que traer mano de obra calificada de otras zonas 
para hacerse cargo de la etapa de reconstrucción sería muy costoso. 
 
Las acciones a realizar serán las siguientes: 
 
a) Identificación de maestros de obra y operarios 
Es necesario que los promotores sociales identifiquen a las personas con 
experiencia en construcción de la zona de intervención para invitarlos a participar 
de la propuesta de reconstrucción. El gobierno local deberá entregar, como se 
estableció en las actas de compromiso, una lista de los posibles participantes. Esta 
lista deberá ser corroborada por los promotores sociales, quienes deberán reunirse 
con los líderes locales para obtener una mejor información. 
 
Además, los promotores sociales deberán realizar visitas domiciliarias a cada 
maestro de obra y operario de la zona de intervención para invitarlos 
personalmente a participar de la propuesta. En esta visita se explicarán los 
beneficios que podrán conseguir por capacitarse y se absolverán dudas acerca de 
la capacitación informativa realizada previamente a la familia. 
 
b) Capacitación teórica  
Las clases teóricas se realizarán utilizando cartillas de difusión, material 
audiovisual y otro material desarrollado en la etapa previa que muestren la 
construcción de viviendas de adobe reforzadas sísmicamente y la construcción de 
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letrinas y cocinas mejoradas. Las clases teóricas se realizarán a través de talleres. 
La duración de estos talleres será suficiente como para abordar ampliamente cada 
tema de la tecnología mejorada. Es necesario que los talleres teóricos se realicen 
de forma dinámica y que promuevan la participación.  
 
Además, se deberá separar un espacio entre talleres teóricos para que los 
participantes elaboren los adobes necesarios para la vivienda modelo que 
construirán como parte de la capacitación práctica. Es necesario planificar la 
duración del proceso de fabricación de los adobes para que estos puedan secar 
convenientemente. 
 
Para que el técnico en construcción apruebe la capacitación teórica deberá asistir 
a por lo menos el 80% de las horas totales de dictado. Al finalizar la capacitación, 
la entidad ejecutora deberá otorgar certificados de asistencia a nombre del 
organismo del gobierno encargado de capacitar en temas de construcción 
(SENCICO en el Perú). Si no es posible, los certificados podrán estar respaldados 
por alguna universidad que haya estudiado la tecnología. 
 
c) Capacitación práctica 
Los capacitados deberán poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos 
participando en la construcción de la vivienda modelo de adobe reforzado 
propuesta por la entidad ejecutora. Esta vivienda modelo podrá ser adjudicada a la 
familia más pobre o afectada de la zona de intervención. La entidad ejecutora 
supervisará la correcta construcción. 
 
La capacitación práctica se realizará también a través de talleres. Cada taller 
contemplará una determinada etapa del proceso constructivo de la vivienda. Es 
necesario que los participantes asistan al 90% del total de las horas de 
capacitación práctica. Los participantes que cumplan con este requisito serán 
llamados por la entidad ejecutora para someterse a una evaluación. Esta 
evaluación servirá como filtro para escoger a la mano de obra calificada encargada 
de la reconstrucción de las viviendas en la zona de intervención. Al finalizar la 
capacitación, se otorgarán certificados como técnicos calificados en construcción 
con adobe reforzado con geomallas a los participantes que hayan aprobado la 
capacitación teórica y hayan aprobado el examen de conocimientos. 
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3. ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
 
Esta es la última etapa de la propuesta de reconstrucción. Se llevará a cabo una vez 
acaba la etapa de capacitación y se realizarán las siguientes acciones:  
 
a) Cronograma de actividades 
La entidad ejecutora deberá diseñar y publicar un cronograma de actividades de 
construcción de viviendas. Este cronograma deberá ser del conocimiento de la 
institución que administra el subsidio y de la población beneficiaria. Además, el 
cronograma servirá para coordinar la entrega oportuna de materiales y para que 
los beneficiarios culminen sus labores a tiempo.  
 
Se deberá planificar convenientemente los lotes donde se comenzará a construir 
las viviendas de forma de no duplicar esfuerzos, tratando de utilizar las 
herramientas eficientemente. Es muy importante evitar que esta etapa de 
reconstrucción coincida con la temporada de siembra, cosecha o lluvias. 
 
b) Entrega y almacenamiento de materiales 
La entidad ejecutora deberá coordinar con el operador del subsidio (BANMAT en el 
Perú), la entrega oportuna de los materiales necesarios para la construcción de la 
vivienda. Demoras en el proceso de entrega de materiales pueden causar un gran 
impacto en el presupuesto del proyecto. Asimismo, se deberá definir un lugar para 
el almacenamiento de dichos materiales y contratar servicios de guardianía.  
 
La entidad ejecutora se encargará de realizar las gestiones necesarias para 
encontrar fuentes de agua cercanas o que haya abastecimiento desde otras zonas. 
De no existir una fuente de agua cercana, la entidad ejecutora coordinará con la 
población la construcción de pozas artesanales donde se puede almacenar el 
agua. Este factor es importante ya que la escasez de agua puede retrasar 
considerablemente el proyecto. 
 
c) Participación de los beneficiarios 
Una vez que los beneficiarios hayan fabricado la totalidad de los adobes 
necesarios para su vivienda, deberán realizar la limpieza del terreno y excavación 
de zanjas para los cimientos. Además, deberán colaborar con la extracción de 
piedras, de alguna cantera cercana, que formaran parte de los cimientos de la 
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vivienda. Cuando estos trabajos hayan sido culminados, la mano de obra calificada 
escogida para la etapa de reconstrucción comenzará sus labores. 
 
d) Seguimiento a las familias 
Durante esta etapa, los promotores sociales se encargarán de motivar a las 
familias para que cumplan con su parte de brindar mano de obra no calificada. 
Estos estarán encargados de visitar y realizar un seguimiento diario, informando a 
la coordinación del proyecto sobre los problemas encontrados. 
 
e) Asistencia técnica 
La entidad ejecutora del programa brindará asistencia técnica durante la etapa de 
reconstrucción de las viviendas, asegurándose que los maestros de obra 
previamente capacitados realicen la construcción de manera adecuada. Esta 
asistencia técnica será constante durante toda la etapa de reconstrucción. Una vez 
culminadas las labores la entidad ejecutora coordinará con el operador del subsidio 
el pago de los maestros de obra. 
 
f) Promoción del proyecto 
Luego de acabar la etapa de reconstrucción, la entidad ejecutora deberá realizar 
un informe acerca de la implementación de la propuesta, indicando las dificultades 
y destacando los resultados obtenidos. El operador del subsidio deberá realizar las 
gestiones necesarias para que los gobiernos locales difundan el proyecto. Esta 
difusión contribuirá a reducir los esfuerzos de las entidades ejecutoras en explicar 
detalladamente las acciones a realizar en otras zonas de intervención, y además, 
brindará un ambiente de confianza en la nueva población objetivo.  
 
La propuesta de reconstrucción planteada en este trabajo ha tomado las experiencias 
y enseñanzas de los proyectos realizados en las zonas afectadas por el terremoto 
ocurrido el 15 de Agosto del 2007 en el sur del Perú. Sus lineamientos pueden 
reajustarse a diversas realidades, tanto nacionales como internacionales. El autor de 
este trabajo espera que esta propuesta pueda ser implementada exitosamente en 
países afectados por terremotos y contribuya a disminuir el riesgo sísmico en el que se 
encuentran millones de familias en el mundo. 
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